

新疆维吾尔自治区 交通运输厅文件

新交发〔2025〕44号

签发人：西尔艾力·外力

关于新疆维吾尔自治区车辆购置税收入补 助地方资金中央专项转移支付 2024 年度 绩效自评的报告

交通运输部：

根据财政部《关于开展 2024 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2025〕1号）要求，新疆维吾尔自治区交通运输厅高度重视、严格按照规范要求组织开展了 2024 年度车辆购置税收入补助地方资金绩效自评工作，在对各单位车辆购置税收入补助地方资金自评表和自评报告汇总审核的基础上，形成了《新疆维吾尔自治区

车辆购置税收入补助地方资金中央专项转移支付 2024 年度
绩效自评报告》，现随文报送。

新疆维吾尔自治区交通运输厅

2025 年 4 月 3 日



（联系人:沙比提 0991-5281041）

新疆维吾尔自治区车辆购置税收入补助地方资金中央专项转移支付绩效自评报告 (2024 年度)

项目名称：车辆购置税收入补助地方资金

实施单位（公章）：各地（州、市）交通运输局、
自治区交通运输厅厅属单位

主管部门（公章）：自治区交通运输厅

项目负责人：各项目实施单位负责人

填报时间：2025 年 3 月 25 日

新疆车辆购置税收入补助地方资金专项 转移支付 2024 年度绩效自评报告

为贯彻落实党中央全面实施预算绩效管理决策部署，根据财政部《关于开展 2024 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2025〕1 号），自治区交通运输厅高度重视、严格按规范要求组织开展了 2024 年度车辆购置税收入补助地方资金绩效自评工作，现将自评情况汇报如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达车辆购置税收入补助地方专项转移支付预算和绩效目标情况

1、下达预算情况

2024 年度，财政部分批下达我区 2024 年车辆购置税收入补助地方专项转移支付项目，资金共计 2,636,970.00 万元，详细如下：

2023 年 10 月 31 日，财政部《关于提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）的通知》（财建〔2023〕331 号），下达新疆 2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）项目，资金 2,184,164.00 万元。

2023 年 10 月 31 日，财政部《关于提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第三批）的通知》（财建〔2023〕344 号），下达新疆 2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第三批）项目，资金 268,728.00 万元。

2024 年 1 月 24 日，财政部《关于下达 2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）的通知》（财建〔2024〕2 号），下达新疆 2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）项目，资金 1,500.00 万元。

2024 年 4 月 10 日，财政部《关于下达 2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第三批）的通知》（财建〔2024〕69 号），下达新疆 2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第三批）项目，资金 151,910.00 万元。

2024 年 11 月，财政部《关于下达 2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第十四批）的通知》（财建〔2024〕351 号），下达新疆 2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第十四批）项目，资金 30,668.00 万元。

2、下达绩效目标情况

财政部随文下达新疆区域绩效目标或项目目标，具体为：

绩效目标一：财政部《关于下达 2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第三批）的通知》（财建〔2024〕69 号）；《关于提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）的通知》（财建〔2023〕331 号）；财政部《关于提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第三批）的通知》（财建〔2023〕344 号）

专项名称		车辆购置税收入补助地方资金		
省级主管部门		新疆维吾尔自治区交通运输厅		
本次下达中央财政资金：（万元）		2604802		
年度目标（2024）		完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。		
年度总体目标	年度目标			
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支持高速公路建设（公里）	318
			支持普通国道建设（公里）	2667.7
			支持公路安全提升工程项目（个）	13
			支持公路灾害防治工程工程项目（个）	6
			支持四、五类桥梁及旧桥改造项目（个）	6
			支持高速公路建设(公里)	5710
			年度全社会新增通三级及以上公路乡镇个数（个）	1
			年度全社会新增通硬化路较大人口规模自然村个数(个)	30
		质量指标	资金使用合规性	是
			完工项目验收合格率	100.00%
		时效指标	按期完成投资	是
		成本指标	项目支出符合概算批复的标准	是
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升
			公路安全水平	提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合
		可持续影响指标	新改建项目适应未来一定时期内交通需求	100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%

绩效目标二：财政部《关于下达 2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）的通知》（财建〔2024〕2 号）

专项名称		车辆购置税收入补助地方资金		
省级主管部门		新疆维吾尔自治区交通运输厅		
本次下达中央财政资金：（万元）		1500		
年度目标（2024）		支持抗震救灾公路抢通保通工作		
年度总体目标	年度目标			
	支持抗震救灾公路抢通保通工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	抢通任务完成率	100.00%
		时效指标	III级公路突发事件抢通时间	≤48 小时
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	随断随抢，随抢随通
			公路安全通畅水平	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员认可度	≥90%	

绩效目标三：财政部《关于下达 2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第十四批）的通知》（财建〔2024〕351 号）

专项名称		车辆购置税收入补助地方资金	
省级主管部门		新疆维吾尔自治区交通运输厅	
本次下达中央财政资金：（万元）		30668	
年度目标（2024）		深入实施 2024 年国家综合货运枢纽补链强链工作，建设一批枢纽扩能改造及集疏运体系项目，提升部分多式联运服务水平，引导建立一体化运行机制，达到提高循环效率、增强循环动能、降低循环成本的目标。	
年度总体目标	年度目标		
	深入实施 2024 年国家综合货运枢纽补链强链工作，建设一批枢纽扩能改造及集疏运体系项目，提升部分多式联运服务水平，引导建立一体化运行机制，达到提		

	高循环效率、增强循环动能、降低循环成本的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支持城市实施国家综合货运枢纽补链强链(个)	1
			新增或改扩建集疏运线路项目个数(个)	≥4
			新增或改造综合货运枢纽项目个数(个)	≥6
		质量指标	打造综合货运枢纽的多式联运类型	优先支持公铁联运
		效率指标	投资计划完成率	序时进度
			重点枢纽多式联运换装1小时完成率(%)	≥90
			货物吞吐量年均增长率(%)	≥2
			多式联运量	有所增加
	成本指标	经济成本指标	多式联运运输成本降低	成本有所降低
	效益指标	经济效益指标	吸引带动社会投资作用	作用明显
			枢纽经济产值(亿元)	≥25.5
		社会效益指标	社会发展贡献	在保通保畅、应急保障、疫情防控、安全稳定等方面发挥了重要作用
		生态效益指标	绿色低碳发展	推广应用一批清洁能源、更新清洁能源装备
		可持续影响指标	地方建立工作机制	是,定期调度和协调解决问题
			城市间、企业间合作情况(城市群)	相关城市政府间形成合作机制,跨区域、跨方式、上下游之间规模企业形成合作
			一体化运营组织水平	采取一体化运营组织措施
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用服务的企业满意度	≥80%

(二) 自治区资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

1、自治区分解下达预算情况

2024 年度，自治区《关于提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）的通知》（新财建〔2023〕249 号）下达资金 1,956,701.00 万元，《关于提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）的通知》（新财建〔2023〕264 号）下达资金 227,463.00 万元，《关于提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第三批）的通知》（新财建〔2023〕282 号）下达资金 268,728.00 万元，《关于下达 2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）的通知》（新财建〔2024〕5 号）下达资金 1,500.00 万元，《关于下达 2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第三批）的通知》（新财建〔2024〕41 号）下达资金 70,383.00 万元，《关于下达 2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第三批）的通知》（新财建〔2024〕54 号）下达资金 81,527.00 万元，《关于下达 2024 年车辆购置税收入补助地方（第十四批）资金预算的通知》（新财建〔2024〕232 号）下达资金 30,668.00 万元，共计下达车辆购置税收入补助地方资金 2,636,970.00 万元，资金分解如下：

（1）2023 年 12 月 15 日，根据自治区《关于提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）的通知》（新财建〔2023〕249 号），提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算 1,956,701.00 万元，资金分解如下：

①用于重点公路项目 1,953,861.00 万元。其中，用于国家高速公路资金合计为 242,808.00 万元，实施单位均为自治

区交通运输厅机关；用于普通国道资金合计为 1,711,053.00 万元，分别为自治区交通运输厅机关 183,742.00 万元，自治区交通建设管理局 671,914.00 万元，伊犁州 210,000.00 万元，阿勒泰地区 82,757.00 万元，克州 100,000.00 万元，阿克苏地区 316,856.00 万元，喀什地区 95,656.00 万元，和田地区 50,128.00 万元。

②用于三项工程项目资金合计为 2,840.00 万元，分别为昌吉公路管理局 489.00 万元，奎屯公路管理局 701.00 万元，伊犁公路管理局 163.00 万元，库尔勒公路管理局 135.00 万元，哈密公路管理局 264.00 万元，喀什公路管理局 298.00 万元，叶城公路管理局 790.00 万元。

（2）2023 年 12 月 20 日，根据《关于提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）的通知》（新财建〔2023〕264 号）下达资金 227,463.00 万元，资金分解如下：

①用于普通省道建设项目 78,216.00 万元。其中：自治区交通建设管理局 29,361.00 万元，阿勒泰地区 33,709.00 万元，昌吉州 2,248.00 万元，巴州 2,738.00 万元，喀什地区 10,160.00 万元。

②用于农村公路建设项目资金 145,372.00 万元。其中：伊犁州 12,346.60 万元，塔城地区 9,609.01 万元，阿勒泰地区 11,903.89 万元，博州 16,190.53 万元，昌吉州 16,016.42 万元，乌鲁木齐市 638.62 万元，哈密市 6,593.77 万元，吐鲁番市 6,765.51 万元，巴州 11,316.19 万元，阿克苏地区

15,957.40 万元，克州 7,430.85 万元，喀什地区 15,142.53 万元，和田地区 15,460.68 万元。

③用于县级客运站、乡镇运输服务站建设项目 3,875.00 万元，其中，伊犁州 821.40 万元，塔城地区 190.80 万元，博州 544.80 万元，吐鲁番市 452.00 万元，阿勒泰地区 1,466.00 万元，阿克苏地区 400.00 万元。

（3）2023 年 12 月 27 日，根据《关于提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第三批）的通知》（新财建〔2023〕282 号）下达资金 268,728.00 万元，用于重点公路项目建设。资金分解如下：新疆维吾尔自治区交通建设管理局 25,700.00 万元，阿勒泰地区 25,620.00 万元，克孜勒苏柯尔克孜自治州 130,000.00 万元，和田地区 87,408.00 万元。

（4）2024 年 1 月 26 日，根据《关于下达 2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）的通知》（新财建〔2024〕5 号）下达资金 1,500.00 万元，用于公路灾毁抢修保通项目。资金分解如下：阿克苏公路管理局 240.00 万元，阿图什公路管理局 360.00 万元，阿克苏交通运输局 540.00 万元，克州交通运输局 360.00 万元。

（5）2024 年 5 月 23 日，根据《关于下达 2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第三批）的通知》（新财建〔2024〕41 号），下达资金 70,383.00 万元。资金分解如下：

①用于普通国道项目 67,871.00 万元，其中阿克苏地区交通运输局 67,871.00 万元。

②用于三项目工程项目资金 2,512.00 万元。其中：阿勒泰公路管理局 112.00 万元，哈密公路管理局 184.00 万元，伊犁公路管理局 813.00 万元，阿克苏公路管理局 682.00 万元，喀什公路管理局 523.00 万元，阿图什公路管理局 198.00 万元。

（6）2023 年 8 月，根据《关于下达 2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第三批）的通知》（新财建〔2024〕54 号）下达资金 81,527.00 万元。资金分解如下：

①用于普通省道建设项目 29,498.00 万元，其中，自治区交通建设管理局 6,907.00 万元，伊犁哈萨克自治州 3,221.00 万元，阿勒泰地区 7,685.00 万元，博尔塔拉蒙古自治州 179.00 万元，昌吉回族自治州 244.00 万元，哈密市 8,678.00 万元，巴音郭楞蒙古自治州 1,325.00 万元，喀什地区 1,259.00 万元。

②用于普通省道建设项目 52,029.00 万元。其中：伊犁哈萨克自治州 6,798.47 万元，塔城地区 4,120.79 万元，阿勒泰地区 3,706.21 万元，博尔塔拉蒙古自治州 5,865.70 万元，昌吉回族自治州 2,885.68 万元，乌鲁木齐市 615.31 万元，哈密市 1,093.01 万元，吐鲁番市 1,335.03 万元，巴音郭楞蒙古自治州 5,554.04 万元，阿克苏地区 4,407.14 万元，克孜勒苏柯尔克孜自治州 2,513.71 万元，喀什地区 7,990.78 万元，和田地区 5,143.13 万元。

（7）2024 年 11 月 19 日，根据《关于下达 2024 年车辆购置税收入补助地方（第十四批）资金预算的通知》（新财建〔2024〕232 号）下达资金 30,668.00 万元，全部用于乌鲁

木齐市交通运输局综合货运枢纽项目。

2、自治区分解下达绩效目标情况如下：（1）关于提前下达2024年车辆购置税收入补助地方(第一批)用于重点公路项目资金预算的通知（新财建〔2023〕249号）

提前下达2024年车辆购置税收入补助地方(第一批)用于重点公路项目绩效目标表

转移支付名称		车辆购置税收入补助地方资金		
中央主管部门		交通运输部	省级(地方)财政部门	自治区财政厅
省级主管部门		自治区交通运输厅	实施单位	自治区交通运输厅
资金情况(万元)		年度资金总额:	1098464	
		其中:中央补助	1098464	
		地方资金		
年度总体目标	年度目标			
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	支持普通国道建设(公里)	1048
			支持高速公路建设(公里)	318
		质量指标	资金使用合规性	是
			完工项目验收合格率	100.00%
		时效指标	按期完成投资率	100.00%
		成本指标	项目支出符合概算批复的标准	100.00%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升
			公路安全水平	提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	100.00%
		可持续影响指标	新改建项目适应未来一定时期内交通需求	100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%

提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方(第一批)用于重点公路项目绩效目标表

转移支付名称		车辆购置税收入补助地方资金		
中央主管部门		交通运输部	省级(地方)财政部门	自治区财政厅
省级主管部门		自治区交通运输厅	实施单位	阿克苏地区交通运输局
资金情况(万元)		年度资金总额:	316856	
		其中: 中央补助	316856	
		地方资金		
年度总体目标	年度目标			
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	支持普通国道建设(公里)	243
		质量指标	资金使用合规性	是
			完工项目验收合格率	100.00%
		时效指标	按期完成投资	100.00%
		成本指标	项目支出符合概算批复的标准	100.00%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升
			公路安全水平	提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	100.00%
		可持续影响指标	新改建项目适应未来一定时期内交通需求	100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%

提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方(第一批)用于重点公路项目绩效目标表

转移支付名称		车辆购置税收入补助地方资金		
中央主管部门		交通运输部	省级(地方)财政部门	自治区财政厅
省级主管部门		自治区交通运输厅	实施单位	克州交通运输局
资金情况(万元)		年度资金总额:	100000	
		其中: 中央补助	100000	
		地方资金		
年度总体目标	年度目标			
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	支持普通国道建设(公里)	111
		质量指标	资金使用合规性	是
			完工项目验收合格率	100.00%
		时效指标	按期完成投资	100.00%
		成本指标	项目支出符合概算批复的标准	100.00%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升
			公路安全水平	提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	100.00%
		可持续影响指标	新改建项目适应未来一定时期内交通需求	100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%

提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方（第一批）用于重点公路项目绩效目标表

转移支付名称		车辆购置税收入补助地方资金			
中央主管部门		交通运输部	省级(地方)财政部门	自治区财政厅	
省级主管部门		自治区交通运输厅	实施单位	喀什地区交通运输局	
资金情况(万元)		年度资金总额:	95656		
		其中:中央补助	95656		
		地方资金			
年度总体目标	年度目标				
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	支持普通国道建设(公里)		159
		质量指标	资金使用合规性		是
			完工项目验收合格率		100.00%
		时效指标	按期完成投资		100.00%
		成本指标	项目支出符合概算批复的标准		100.00%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显
		社会效益指标	基本公共服务水平		提升
			公路安全水平		提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求		100.00%
		可持续影响指标	新改建项目适应未来一定时期内交通需求		100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		≥80%

提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方(第一批)用于重点公路项目绩效目标表

转移支付名称		车辆购置税收入补助地方资金		
中央主管部门		交通运输部	省级(地方)财政部门	自治区财政厅
省级主管部门		自治区交通运输厅	实施单位	和田地区交通运输局
资金情况(万元)		年度资金总额:	50128	
		其中: 中央补助	50128	
		地方资金		
年度总体目标	年度目标			
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	支持普通国道建设(公里)	118
		质量指标	资金使用合规性	是
			完工项目验收合格率	100.00%
		时效指标	按期完成投资	100.00%
		成本指标	项目支出符合概算批复的标准	100.00%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升
			公路安全水平	提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	100.00%
		可持续影响指标	新改建项目适应未来一定时期内交通需求	100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%

提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方（第一批）用于重点公路项目绩效目标表

转移支付名称		车辆购置税收入补助地方资金		
中央主管部门		交通运输部	省级(地方)财政部门	自治区财政厅
省级主管部门		自治区交通运输厅	实施单位	伊犁州交通运输局
资金情况(万元)		年度资金总额:	210000	
		其中: 中央补助	210000	
		地方资金		
年度总体目标	年度目标			
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	支持普通国道建设(公里)	93
		质量指标	资金使用合规性	是
			完工项目验收合格率	100.00%
		时效指标	按期完成投资	100.00%
		成本指标	项目支出符合概算批复的标准	100.00%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升
			公路安全水平	提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	100.00%
		可持续影响指标	新改建项目适应未来一定时期内交通需求	100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%

提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方（第一批）用于重点公路项目绩效目标表

转移支付名称			车辆购置税收入补助地方资金		
中央主管部门			交通运输部	省级(地方)财政部门	自治区财政厅
省级主管部门			自治区交通运输厅	实施单位	阿勒泰地区交通运输局
资金情况(万元)			年度资金总额:	82757	
			其中: 中央补助	82757	
			地方资金		
年度总体目标	年度目标				
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	支持普通国道建设(公里)		321
		质量指标	资金使用合规性		是
			完工项目验收合格率		100.00%
		时效指标	按期完成投资		100.00%
		成本指标	项目支出符合概算批复的标准		100.00%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显
		社会效益指标	基本公共服务水平		提升
			公路安全水平		提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求		100.00%
		可持续影响指标	新改建项目适应未来一定时期内交通需求		100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		≥80%

提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方(第一批)用于三项工程项目绩效目标表

专项(项目)名称			车辆购置税收入补助地方资金	
中央主管部门			交通运输部	省级(地方财政部门) 自治区财政厅
省级主管部门			自治区交通运输厅	实施单位 叶城公路管理局
项目资金(万元)				全年预算数
			年度资金总额:	790
			其中: 中央补助	790
			地方补助	
年度总体目标	年度目标			
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路年度建设任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	支持公路安全提升工程项目(个)	1
		质量指标	资金使用合规性	100.00%
			完工项目验收合格率	100.00%
		时效指标	按期完成投资	100.00%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	基本公共服务水平及公路安全水平	提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	100.00%
		可持续影响指标	公路项目适应未来一定时期内交通需求	100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%

提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方（第一批）用于三项工程项目绩效目标表

专项(项目)名称			车辆购置税收入补助地方资金		
中央主管部门			交通运输部	省级(地方财政部门)	自治区财政厅
省级主管部门			自治区交通运输厅	实施单位	昌吉公路管理局
项目资金(万元)				全年预算数	
			年度资金总额:	489	
			其中: 中央补助	489	
			地方补助		
年度总体目标	年度目标				
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路年度建设任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	支持公路安全提升工程项目(个)		3
		质量指标	资金使用合规性		100.00%
			完工项目验收合格率		100.00%
		时效指标	按期完成投资		100.00%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显
		社会效益指标	基本公共服务水平及公路安全水平		提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求		100.00%
		可持续影响指标	公路项目适应未来一定时期内交通需求		100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		≥80%

提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方(第一批)用于三项工程项目绩效目标表

专项(项目)名称		车辆购置税收入补助地方资金		
中央主管部门		交通运输部	省级(地方 财政部门)	自治区财政厅
省级主管部门		自治区交通运 输厅	实施单位	奎屯公路管理局
项目资金(万元)			全年预算数	
		年度资金总额:	701	
		其中:中央补助	701	
		地方补助		
年度 总体 目标	年度目标			
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路年度建设任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	支持公路安全提升工程项目(个)	2
			支持公路灾害防治工程工程项目(个)	1
		质量指标	资金使用合规性	100.00%
			完工项目验收合格率	100.00%
		时效指标	按期完成投资	100.00%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	基本公共服务水平及公路安全水平	提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	100.00%
		可持续影响指标	公路项目适应未来一定时期内交通需求	100.00%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%

提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方(第一批)用于三项工程项目绩效目标表

专项(项目)名称			车辆购置税收入补助地方资金	
中央主管部门			交通运输部	省级(地方财政部门) 自治区财政厅
省级主管部门			自治区交通运输厅	实施单位 伊犁公路管理局
项目资金(万元)				全年预算数
			年度资金总额:	163
			其中: 中央补助	163
			地方补助	
年度总体目标	年度目标			
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路年度建设任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	支持公路安全提升工程项目(个)	1
		质量指标	资金使用合规性	100.00%
			完工项目验收合格率	100.00%
		时效指标	按期完成投资	100.00%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	基本公共服务水平及公路安全水平	提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	100.00%
		可持续影响指标	公路项目适应未来一定时期内交通需求	100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%

提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方(第一批)用于三项工程项目绩效目标表

专项(项目)名称			车辆购置税收入补助地方资金		
中央主管部门			交通运输部	省级(地方 财政部门)	自治区财政厅
省级主管部门			自治区交通运输 厅	实施单位	库尔勒公路管理局
项目资金(万元)				全年预算数	
			年度资金总额:	135	
			其中: 中央补助	135	
			地方补助		
年度 总体 目标	年度目标				
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路年度建设任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	支持公路安全提升工程项目(个)		2
			支持公路灾害防治工程工程 项目(个)		1
		质量指标	资金使用合规性		100.00%
			完工项目验收合格率		100.00%
		时效指标	按期完成投资		100.00%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显
		社会效益指标	基本公共服务水平及公路安 全水平		提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求		100.00%
		可持续影响指标	公路项目适应未来一定时期 内交通需求		100.00%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	改善通行服务水平群众满意 度		≥80%

提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方(第一批)用于三项工程项目绩效目标表

专项(项目)名称			车辆购置税收入补助地方资金		
中央主管部门			交通运输部	省级(地方财政部门)	自治区财政厅
省级主管部门			自治区交通运输厅	实施单位	哈密公路管理局
项目资金(万元)				全年预算数	
			年度资金总额:	264	
			其中:中央补助	264	
			地方补助		
年度总体目标	年度目标				
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路年度建设任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	支持公路安全提升工程项目(个)		2
		质量指标	资金使用合规性		100.00%
			完工项目验收合格率		100.00%
			时效指标	按期完成投资	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显
		社会效益指标	基本公共服务水平及公路安全水平		提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求		100.00%
		可持续影响指标	公路项目适应未来一定时期内交通需求		100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		≥80%

提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方(第一批)用于三项工程项目绩效目标表

专项(项目)名称		车辆购置税收入补助地方资金		
中央主管部门		交通运输部	省级(地方财政部门)	自治区财政厅
省级主管部门		自治区交通运输厅	实施单位	喀什公路管理局
项目资金(万元)			全年预算数	
		年度资金总额:	298	
		其中:中央补助	298	
		地方补助		
年度总体目标	年度目标			
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路年度建设任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	支持桥梁改造养护工程项目(个)	3
		质量指标	资金使用合规性	100.00%
			完工项目验收合格率	100.00%
		时效指标	按期完成投资	100.00%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	基本公共服务水平及公路安全水平	提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	100.00%
		可持续影响指标	公路项目适应未来一定时期内交通需求	100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%

(2)关于提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方(第一批)用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”资金预算的通知(新财建〔2023〕264号)

提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方(第一批，普通省道建设)绩效目标表

转移支付名称			车辆购置税收入补助地方(第一批,普通省道建设)		
中央主管部门			交通运输部	省级(地方)财政部门	自治区财政厅
省级主管部门			自治区交通运输厅	实施单位	自治区交通建设管理局
资金情况(万元)			年度资金总额:	29361	
			其中:中央补助	29361	
			地方资金		
年度总体目标	年度目标				
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	支持普通省道建设(公里)		215
		质量指标	资金使用合规性		100.00%
			完工项目验收合格率		100.00%
		时效指标	按期完成投资		100.00%
		成本指标	项目支出符合概算批复的标准		是
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显
		社会效益指标	基本公共服务水平		提升
			公路安全水平		提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求		100.00%
	可持续影响指标	新改建项目适应未来一定时期内交通需求		100.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		≥80%

提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方(第一批，普通省道建设)绩效目标表

转移支付名称		车辆购置税收入补助地方(第一批，普通省道建设)		
中央主管部门		交通运输部	省级(地方)财政部门	自治区财政厅
省级主管部门		自治区交通运输厅	实施单位	阿勒泰地区交通运输局
资金情况(万元)		年度资金总额：	33709	
		其中：中央补助	33709	
		地方资金		
年度总体目标	年度目标			
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	支持普通省道建设(公里)	136
		质量指标	资金使用合规性	100.00%
			完工项目验收合格率	100.00%
		时效指标	按期完成投资	100.00%
		成本指标	项目支出符合概算批复的标准	是
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升
			公路安全水平	提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	100.00%
		可持续影响指标	新改建项目适应未来一定时期内交通需求	100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%

提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方(第一批，普通省道建设)绩效目标表

转移支付名称			车辆购置税收入补助地方(第一批，普通省道建设)		
中央主管部门			交通运输部	省级(地方)财政部门	自治区财政厅
省级主管部门			自治区交通运输厅	实施单位	昌吉地区交通运输局
资金情况(万元)			年度资金总额:	2248	
			其中：中央补助	2248	
			地方资金		
年度总体目标	年度目标				
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	支持普通省道建设(公里)		11
		质量指标	资金使用合规性		100.00%
			完工项目验收合格率		100.00%
		时效指标	按期完成投资		100.00%
		成本指标	项目支出符合概算批复的标准		是
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显
		社会效益指标	基本公共服务水平		提升
			公路安全水平		提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求		100.00%
	可持续影响指标	新改建项目适应未来一定时期内交通需求		100.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		≥80%

提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方(第一批, 普通省道建设)绩效目标表

转移支付名称			车辆购置税收入补助地方(第一批,普通省道建设)		
中央主管部门			交通运输部	省级(地方)财政部门	自治区财政厅
省级主管部门			自治区交通运输厅	实施单位	巴州交通运输局
资金情况(万元)			年度资金总额:	2738	
			其中:中央补助	2738	
			地方资金		
年度总体目标	年度目标				
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	支持普通省道建设(公里)		66
		质量指标	资金使用合规性		100.00%
			完工项目验收合格率		100.00%
		时效指标	按期完成投资		100.00%
		成本指标	项目支出符合概算批复的标准		是
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显
		社会效益指标	基本公共服务水平		提升
			公路安全水平		提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求		100.00%
		可持续影响指标	新改建项目适应未来一定时期内交通需求		100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		≥80%

提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方(第一批，普通省道建设)绩效目标表

转移支付名称		车辆购置税收入补助地方(第一批,普通省道建设)		
中央主管部门		交通运输部	省级(地方)财政部门	自治区财政厅
省级主管部门		自治区交通运输厅	实施单位	巴州交通运输局
资金情况(万元)		年度资金总额:	10160	
		其中:中央补助	10160	
		地方资金		
年度总体目标	年度目标			
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	支持普通省道建设(公里)	69
		质量指标	资金使用合规性	100.00%
			完工项目验收合格率	100.00%
		时效指标	按期完成投资	100.00%
		成本指标	项目支出符合概算批复的标准	是
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升
			公路安全水平	提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	100.00%
		可持续影响指标	新改建项目适应未来一定时期内交通需求	100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%

附件 5 提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方(第一批, 农村公路建设)绩效目标表

转移支付名称			车辆购置税收入补助地方资金		
中央主管部门			交通运输部	省级(地方)财政部门	自治区财政厅
省级主管部门			自治区交通运输厅	实施单位	伊犁州交通运输局
资金情况(万元)			年度资金总额:		12346.6
			其中: 中央补助		12346.6
			地方补助		
年度总体目标	年度目标				
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	年度全社会累计新改建农村公路里程(公里)		430
			年度全社会新增通硬化路较大人口规模自然村个数(个)		8
		质量指标	项目资金使用合规性		100.00%
			完工项目验收合格率		100.00%
		时效指标	按期完成投资		100.00%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显
		社会效益指标	基本公共服务水平		提升
			公路安全水平		提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求合格率		100.00%
	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求		100.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		≥80%
说明					

提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方(第一批,农村公路建设)资金绩效目标表

转移支付名称			车辆购置税收入补助地方资金		
中央主管部门			交通运输部	省级(地方)财政部门	自治区财政厅
省级主管部门			自治区交通运输厅	实施单位	塔城交通运输局
资金情况(万元)			年度资金总额:	9609.01	
			其中:中央补助	9609.01	
			地方补助		
年度总体目标	年度目标				
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	年度全社会累计新改建农村公路里程(公里)		310
		质量指标	项目资金使用合规性		100.00%
			完工项目验收合格率		100.00%
		时效指标	按期完成投资		100.00%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显
		社会效益指标	基本公共服务水平		提升
			公路安全水平		提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求合格率		100.00%
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求		100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		≥80%
说明					

提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方(第一批,农村公路建设)资金绩效目标表

转移支付名称		车辆购置税收入补助地方资金		
中央主管部门		交通运输部	省级(地方)财政部门	自治区财政厅
省级主管部门		自治区交通运输厅	实施单位	阿勒泰交通运输局
资金情况(万元)		年度资金总额:	11903. 89	
		其中: 中央补助	11903. 89	
		地方补助		
年度总体目标	年度目标			
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	年度全社会累计新改建农村公路里程(公里)	360
			年度全社会新增通硬化路较大人口规模自然村个数(个)	6
			年度全社会新增通三级及以上公路乡镇个数(个)	1
		质量指标	项目资金使用合规性	100. 00%
			完工项目验收合格率	100. 00%
		时效指标	按期完成投资	100. 00%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升
			公路安全水平	提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求合格率	100. 00%
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100. 00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%
说明				

提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方(第一批，农村公路建设)资金绩效目标表

转移支付名称			车辆购置税收入补助地方资金		
中央主管部门			交通运输部	省级(地方)财政部门	自治区财政厅
省级主管部门			自治区交通运输厅	实施单位	博州交通运输局
资金情况(万元)			年度资金总额:	16190.53	
			其中:中央补助	16190.53	
			地方补助		
年度总体目标	年度目标				
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	年度全社会累计新改建农村公路里程(公里)		560
			年度全社会新增通硬化路较大人口规模自然村个数(个)		25
		质量指标	项目资金使用合规性		100.00%
			完工项目验收合格率		100.00%
		时效指标	按期完成投资		100.00%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显
		社会效益指标	基本公共服务水平		提升
			公路安全水平		提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求合格率		100.00%
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求		100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		≥80%
说明					

提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方(第一批，农村公路建设)资金绩效目标表

转移支付名称			车辆购置税收入补助地方资金		
中央主管部门			交通运输部	省 级（地 方）财 政 部 门	自治区财政厅
省级主管部门			自治区交通运输厅	实施单位	昌吉州交通运输局
资金情况(万元)			年度资金总额：	16016. 42	
			其中：中央补助	16016. 42	
			地方补助		
年度总体目标	年度目标				
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	年度全社会累计新改建农村公路里程(公里)		460
			年度全社会新增通硬化路较大人口规模自然村个数(个)		10
		质量指标	项目资金使用合规性		100. 00%
			完工项目验收合格率		100. 00%
		时效指标	按期完成投资		100. 00%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显
		社会效益指标	基本公共服务水平		提升
			公路安全水平		提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求合格率		100. 00%
	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求		100. 00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		≥80%
说明					

提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方(第一批,农村公路建设)资金绩效目标表

转移支付名称			车辆购置税收入补助地方资金		
中央主管部门			交通运输部	省级(地方)财政部门	自治区财政厅
省级主管部门			自治区交通运输厅	实施单位	乌鲁木齐市交通运输局
资金情况(万元)			年度资金总额:	638.62	
			其中:中央补助	638.62	
			地方补助		
年度总体目标	年度目标				
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	年度全社会累计新改建农村公路里程(公里)		16.5
		质量指标	项目资金使用合规性		100.00%
			完工项目验收合格率		100.00%
		时效指标	按期完成投资		100.00%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显
		社会效益指标	基本公共服务水平		提升
			公路安全水平		提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求合格率		100.00%
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求		100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		≥80%
说明					

提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方(第一批，农村公路建设)资金绩效目标表

转移支付名称		车辆购置税收入补助地方资金		
中央主管部门		交通运输部	省级(地方)财政部门	自治区财政厅
省级主管部门		自治区交通运输厅	实施单位	塔城交通运输局
资金情况(万元)		年度资金总额:	6765. 51	
		其中: 中央补助	6765. 51	
		地方补助		
年度总体目标	年度目标			
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	年度全社会累计新改建农村公路里程(公里)	250
		质量指标	项目资金使用合规性	100. 00%
			完工项目验收合格率	100. 00%
		时效指标	按期完成投资	100. 00%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升
			公路安全水平	提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求合格率	100. 00%
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100. 00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%
说明				

提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方(第一批，农村公路建设)资金绩效目标表

11		车辆购置税收入补助地方资金		
中央主管部门		交通运输部	省级(地方)财政部门	自治区财政厅
省级主管部门		自治区交通运输厅	实施单位	哈密市交通运输局
资金情况(万元)		年度资金总额:	6593.77	
		其中:中央补助	6593.77	
		地方补助		
年度总体目标	年度目标			
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	年度全社会累计新改建农村公路里程(公里)	160
			年度全社会新增通三级及以上公路乡镇个数(个)	1
		质量指标	项目资金使用合规性	100.00%
			完工项目验收合格率	100.00%
		时效指标	按期完成投资	100.00%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升
			公路安全水平	提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求合格率	100.00%
	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%
说明				

提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方(第一批，农村公路建设)资金绩效目标表

转移支付名称		车辆购置税收入补助地方资金		
中央主管部门		交通运输部	省级(地方)财政部门	自治区财政厅
省级主管部门		自治区交通运输厅	实施单位	巴州交通运输局
资金情况(万元)		年度资金总额:	11316.19	
		其中:中央补助	11316.19	
		地方补助		
年度总体目标	年度目标			
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	年度全社会累计新改建农村公路里程(公里)	440
			年度全社会新增通硬化路较大人口规模自然村个数(个)	13
		质量指标	项目资金使用合规性	100.00%
			完工项目验收合格率	100.00%
		时效指标	按期完成投资	100.00%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升
			公路安全水平	提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求合格率	100.00%
	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%
说明				

提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方(第一批，农村公路建设)资金绩效目标表

转移支付名称		车辆购置税收入补助地方资金		
中央主管部门		交通运输部	省级(地方)财政部门	自治区财政厅
省级主管部门		自治区交通运输厅	实施单位	阿克苏地区交通运输局
资金情况(万元)		年度资金总额:	15957.4	
		其中:中央补助	15957.4	
		地方补助		
年度总体目标	年度目标			
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	年度全社会累计新改建农村公路里程(公里)	900
			年度全社会新增通硬化路较大人口规模自然村个数(个)	1
		质量指标	项目资金使用合规性	100.00%
			完工项目验收合格率	100.00%
		时效指标	按期完成投资	100.00%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升
			公路安全水平	提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求合格率	100.00%
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%
说明				

提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方(第一批，农村公路建设)资金绩效目标表

转移支付名称		车辆购置税收入补助地方资金		
中央主管部门		交通运输部	省级(地方)财政部门	自治区财政厅
省级主管部门		自治区交通运输厅	实施单位	克州交通运输局
资金情况(万元)		年度资金总额:	7430.85	
		其中:中央补助	7430.85	
		地方补助		
年度总体目标	年度目标			
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	年度全社会累计新改建农村公路里程(公里)	210
		质量指标	项目资金使用合规性	100.00%
			完工项目验收合格率	100.00%
		时效指标	按期完成投资	100.00%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升
			公路安全水平	提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求合格率	100.00%
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%
说明				

提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方(第一批, 农村公路建设) 资金绩效目标表

转移支付名称		车辆购置税收入补助地方资金		
中央主管部门		交通运输部	省级(地方)财政部门	自治区财政厅
省级主管部门		自治区交通运输厅	实施单位	喀什地区交通运输局
资金情况(万元)		年度资金总额:	15142. 53	
		其中: 中央补助	15142. 53	
		地方补助		
年度总体目标	年度目标			
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	年度全社会累计新改建农村公路里程(公里)	810
		质量指标	项目资金使用合规性	100. 00%
			完工项目验收合格率	100. 00%
		时效指标	按期完成投资	100. 00%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升
			公路安全水平	提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求合格率	100. 00%
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100. 00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%
说明				

提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方(第一批，农村公路建设)资金绩效目标表

转移支付名称		车辆购置税收入补助地方资金		
中央主管部门		交通运输部	省级(地方)财政部门	自治区财政厅
省级主管部门		自治区交通运输厅	实施单位	和田地区交通运输局
资金情况(万元)		年度资金总额:	15460.68	
		其中:中央补助	15460.68	
		地方补助		
年度总体目标	年度目标			
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	年度全社会累计新改建农村公路里程(公里)	610
			年度全社会新增通三级及以上公路乡镇个数(个)	4
		质量指标	项目资金使用合规性	100.00%
			完工项目验收合格率	100.00%
		时效指标	按期完成投资	100.00%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升
			公路安全水平	提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求合格率	100.00%
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%
说明				

附件6 提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方(第一批, 县级客运站、乡镇运输服务站建设)绩效目标表

专项(项目)名称			车辆购置税收入补助地方(第一批, 县级客运站、乡镇运输服务站建设)		
中央主管部门			交通运输部	省级(地方)财政部门	自治区财政厅
省级主管部门			自治区交通运输厅	实施单位	伊犁州交通运输局
项目资金(万元)				全年预算数	
			年度资金总额:	821.4	
			其中: 中央补助	821.4	
			地方补助		
年度总体目标	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	支持客货站场建设(个)		3
		质量指标	资金使用合规性		100.00%
			完工项目验收合格率		100.00%
			时效指标	按期完成投资	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显
		社会效益指标	基本公共服务水平		提升
			公路安全水平		提升
			生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	
		可持续影响指标	新改建客货站场项目适应未来一定时期内交通需求		100.00%
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		≥80%	
说明					

提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方(第一批，县级客运站、乡镇运输服务站建设)
绩效目标表

专项(项目)名称			车辆购置税收入补助地方(第一批，县级客运站、乡镇运输服务站建设)		
中央主管部门			交通运输部	省级(地方)财政部门	自治区财政厅
省级主管部门			自治区交通运输厅	实施单位	塔城地区交通运输局
项目资金(万元)				全年预算数	
			年度资金总额：	190.8	
			其中：中央补助	190.8	
			地方补助		
年度总体目标	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	支持客货站场建设(个)		1
		质量指标	资金使用合规性		100.00%
			完工项目验收合格率		100.00%
		时效指标	按期完成投资		100.00%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显
		社会效益指标	基本公共服务水平		提升
			公路安全水平		提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求		100.00%
	可持续影响指标	新改建客货站场项目适应未来一定时期内交通需求		100.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		≥80%	
说明					

提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方(第一批，县级客运站、乡镇运输服务站建设)
绩效目标表

专项(项目)名称			车辆购置税收入补助地方(第一批，县级客运站、乡镇运输服务站建设)		
中央主管部门			交通运输部	省级(地方)财政部门	自治区财政厅
省级主管部门			自治区交通运输厅	实施单位	博州交通运输局
项目资金(万元)				全年预算数	
			年度资金总额:	544.8	
			其中：中央补助	544.8	
			地方补助		
年度总体目标	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	支持客货站场建设(个)		5
		质量指标	资金使用合规性		100.00%
			完工项目验收合格率		100.00%
		时效指标	按期完成投资		100.00%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显
		社会效益指标	基本公共服务水平		提升
			公路安全水平		提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求		100.00%
		可持续影响指标	新改建客货站场项目适应未来一定时期内交通需求		100.00%
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		≥80%	
说明					

提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方(第一批, 县级客运站、乡镇运输服务站建设)
绩效目标表

专项(项目)名称			车辆购置税收入补助地方(第一批, 县级客运站、乡镇运输服务站建设)		
中央主管部门			交通运输部	省级(地方)财政部门	自治区财政厅
省级主管部门			自治区交通运输厅	实施单位	吐鲁番市交通运输局
项目资金(万元)				全年预算数	
			年度资金总额:	452	
			其中: 中央补助	452	
			地方补助		
年度总体目标	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	支持客货站场建设(个)		1
		质量指标	资金使用合规性		100.00%
			完工项目验收合格率		100.00%
		时效指标	按期完成投资		100.00%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显
		社会效益指标	基本公共服务水平		提升
			公路安全水平		提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求		100.00%
	可持续影响指标	新改建客货站场项目适应未来一定时期内交通需求		100.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		≥80%
说明					

提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方(第一批，县级客运站、乡镇运输服务站建设)绩效目标表

专项(项目)名称		车辆购置税收入补助地方(第一批，县级客运站、乡镇运输服务站建设)		
中央主管部门		交通运输部	省级(地方)财政部门	自治区财政厅
省级主管部门		自治区交通运输厅	实施单位	阿勒泰地区交通运输局
项目资金(万元)			全年预算数	
		年度资金总额:	1466	
		其中: 中央补助	1466	
		地方补助		
年度总体目标	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	支持客货站场建设(个)	2
		质量指标	资金使用合规性	100.00%
			完工项目验收合格率	100.00%
		时效指标	按期完成投资	100.00%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升
			公路安全水平	提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	100.00%
		可持续影响指标	新改建客货站场项目适应未来一定时期内交通需求	100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%
说明				

提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方(第一批, 县级客运站、乡镇运输服务站建设)
绩效目标表

专项(项目) 名称			车辆购置税收入补助地方(第一批, 县级客运站、乡镇运输服务站建设)		
中央主管部门			交通运输部	省级(地方) 财政部门	自治区财政厅
省级主管部门			自治区交通运输厅	实施单位	阿克苏地区交通运输局
项目资金(万元)				全年预算数	
			年度资金总额:	400	
			其中: 中央补助	400	
			地方补助		
年度总体目标	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	支持客货站场建设(个)		4
		质量指标	资金使用合规性		100.00%
			完工项目验收合格率		100.00%
		时效指标	按期完成投资		100.00%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显
		社会效益指标	基本公共服务水平		提升
			公路安全水平		提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求		100.00%
		可持续影响指标	新改建客货站场项目适应未来一定时期内交通需求		100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		≥80%
说明					

(3) 关于提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算(第三批, 直达资金)的通知(新财建〔2023〕282号)

提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方(第三批)用于重点公路项目
绩效目标表

转移支付名称		车辆购置税收入补助地方资金			
中央主管部门		交通运输部	省级(地方)财政部门	自治区财政厅	
省级主管部门		自治区交通运输厅	实施单位	自治区交通建设管理局	
资金情况(万元)		年度资金总额:	25700		
		其中：中央补助	25700		
		地方资金			
年度总体目标	年度目标				
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	支持普通国道建设(公里)		249
		质量指标	资金使用合规性		是
			完工项目验收合格率		100.00%
		时效指标	按期完成投资率		100.00%
		成本指标	项目支出符合概算批复的标准		100.00%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显
		社会效益指标	基本公共服务水平		提升
			公路安全水平		提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求		100.00%
		可持续影响指标	新改建项目适应未来一定时期内交通需求		100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		≥80%

提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方(第三批)用于重点公路项目
绩效目标表

转移支付名称			车辆购置税收入补助地方资金		
中央主管部门			交通运输部	省级(地方)财政部门	自治区财政厅
省级主管部门			自治区交通运输厅	实施单位	克州交通运输局
资金情况(万元)			年度资金总额:	130000	
			其中: 中央补助	130000	
			地方资金		
年度总体目标	年度目标				
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	支持普通国道建设(公里)		111
		质量指标	资金使用合规性		是
			完工项目验收合格率		100.00%
			按期完成投资		100.00%
		成本指标	项目支出符合概算批复的标准		100.00%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显
		社会效益指标	基本公共服务水平		提升
			公路安全水平		提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求		100.00%
		可持续影响指标	新改建项目适应未来一定时期内交通需求		100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		≥80%

提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方(第三批)用于重点公路项目
绩效目标表

转移支付名称		车辆购置税收入补助地方资金		
中央主管部门		交通运输部	省级(地方)财政部门	自治区财政厅
省级主管部门		自治区交通运输厅	实施单位	和田地区交通运输局
资金情况(万元)		年度资金总额:	87408	
		其中:中央补助	87408	
		地方资金		
年度总体目标	年度目标			
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	支持普通国道建设(公里)	384
		质量指标	资金使用合规性	是
			完工项目验收合格率	100.00%
		时效指标	按期完成投资	100.00%
		成本指标	项目支出符合概算批复的标准	100.00%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升
			公路安全水平	提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	100.00%
		可持续影响指标	新改建项目适应未来一定时期内交通需求	100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%

提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方(第三批)用于重点公路项目
绩效目标表

转移支付名称			车辆购置税收入补助地方资金		
中央主管部门			交通运输部	省级(地方)财政部门	自治区财政厅
省级主管部门			自治区交通运输厅	实施单位	阿勒泰地区交通运输局
资金情况(万元)			年度资金总额:	25620	
			其中:中央补助	25620	
			地方资金		
年度总体目标	年度目标				
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	支持普通国道建设(公里)		63
		质量指标	资金使用合规性		是
			完工项目验收合格率		100.00%
		时效指标	按期完成投资		100.00%
		成本指标	项目支出符合概算批复的标准		100.00%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显
		社会效益指标	基本公共服务水平		提升
			公路安全水平		提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求		100.00%
		可持续影响指标	新改建项目适应未来一定时期内交通需求		100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		≥80%

(4)关于下达2024年车辆购置税收入补助地方(第一批)
资金预算的通知(新财建〔2024〕5号)

2024 年车辆购置税收入补助地方(第一批)资金绩效目标表

转移支付名称		车辆购置税收入补助地方资金		
中央主管部门		交通运输部	省级(地方)财政部门	自治区财政厅
省级主管部门		自治区交通运输厅	实施单位	阿克苏公路管理局
资金情况(万元)		年度资金总额:	240	
		其中: 中央补助	240	
		地方资金		
年度总体目标	支持抗震救灾公路抢通保通工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	支持抗震救灾公路抢通里程(公里)	924
			抢通任务完成率	100.00%
		质量指标	资金使用合规率	100.00%
		时效指标	III级公路突发事件抢通时间	≤48 小时
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	随断随抢, 随抢随通
			公路安全通畅水平	提升
		可持续影响指标	项目适应未来一定时期内交通需求	100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%

2024 年车辆购置税收入补助地方（第一批）资金绩效目标表

转移支付名称		车辆购置税收入补助地方资金		
中央主管部门		交通运输部	省级(地方)财政部门	自治区财政厅
省级主管部门		自治区交通运输厅	实施单位	阿图什公路管理局
资金情况(万元)		年度资金总额:	360	
		其中:中央补助	360	
		地方资金		
年度总体目标	阿支持抗震救灾公路抢通保通工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	支持抗震救灾公路抢通里程(公里)	343
			抢通任务完成率	100.00%
		质量指标	资金使用合规率	100.00%
		时效指标	III级公路突发事件抢通时间	≤48 小时
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	随断随抢, 随抢随通
			公路安全通畅水平	提升
		可持续影响指标	项目适应未来一定时期内交通需求	100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%

2024 年车辆购置税收入补助地方(第一批)资金绩效目标表

转移支付名称		车辆购置税收入补助地方资金		
中央主管部门		交通运输部	省级(地方)财政部门	自治区财政厅
省级主管部门		自治区交通运输厅	实施单位	阿克苏地区交通运输局
资金情况(万元)		年度资金总额:	540	
		其中: 中央补助	540	
		地方资金		
年度总体目标	完成辖区抗震救灾农村公路抢通保通任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	支持抢通保通农村公路里程(公里)	2017.701
			抢通任务完成率	100.00%
		质量指标	资金使用合规率	100.00%
		时效指标	III级公路突发事件抢通时间	≤48 小时
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	随断随抢, 随抢随通
			公路安全通畅水平	提升
		可持续影响指标	项目适应未来一定时期内交通需求	100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%

2024 年车辆购置税收入补助地方(第一批)资金绩效目标表

转移支付名称		车辆购置税收入补助地方资金		
中央主管部门		交通运输部	省级(地方)财政部门	自治区财政厅
省级主管部门		自治区交通运输厅	实施单位	克州交通运输局
资金情况(万元)		年度资金总额:	360	
		其中: 中央补助	360	
		地方资金		
年度总体目标	完成辖区抗震救灾农村公路抢通保通任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	支持抢通保通农村公路里程(公里	652.897
			抢通任务完成率	100.00%
		质量指标	资金使用合规率	100.00%
		时效指标	III级公路突发事件抢通时间	≤48 小时
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	随断随抢, 随抢随通
			公路安全通畅水平	提升
		可持续影响指标	项目适应未来一定时期内交通需求	100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%

(5) 关于下达 2024 年车辆购置税收入补助地方 (第三批)
用于重点公路项目资金预算的通知 (新财建〔2024〕41 号)
2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算 (第三批) 用于普通国道项目绩效目标表

转移支付名称		G580 阿克苏至阿瓦提段公路工程		
中央主管部门		财政部、交通运输部	省级(地方)财政部门	自治区财政厅
省级主管部门		自治区交通运输厅	实施单位	阿克苏地区交通运输局
资金情况(万元)		年度资金总额:	18280	
		其中: 中央补助	18280	
		地方资金		
年度总体目标	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	支持普通国道建设(公里)	52
		质量指标	资金使用合规性	是
			完工项目验收合格率	100.00%
		时效指标	按期完成投资	是
		成本指标	项目支出符合概算批复的标准	是
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升
			公路安全水平	提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合
		可持续影响指标	新改建项目适应未来一定时期内交通需求	100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%

2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算(第三批)用于普通国道项目绩效目标表

转移支付名称		国道 579 库车至拜城至玉尔滚公路(二期)工程		
中央主管部门		财政部、交通运输部	省级(地方)财政部门	自治区财政厅
省级主管部门		自治区交通运输厅	实施单位	阿克苏地区交通运输局
资金情况(万元)		年度资金总额:	49591	
		其中:中央补助	49591	
		地方资金		
年度总体目标	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	支持普通国道建设(公里)	186
		质量指标	资金使用合规性	是
			完工项目验收合格率	100.00%
		时效指标	按期完成投资	是
		成本指标	项目支出符合概算批复的标准	是
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升
			公路安全水平	提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合
		可持续影响指标	新改建项目适应未来一定时期内交通需求	100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%

2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算(第三批)用于三项工程项目绩效目标表

专项(项目) 名称		2024 年自治区公路事业发展中心专项养护工程		
中央主管部门		财政部、交通运输部	省级(地方财政部门)	自治区财政厅
实施单位		自治区公路事业发展中心		
项目资金(万元)			全年预算数	
		年度资金总额:	3091	
		其中: 中央补助	3091	
		地方补助		
年度总体目标	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	支持公路安全提升工程项目(个)	2
			支持危旧桥梁改造工程项目(个)	3
			支持公路灾害防治工程工程项目(个)	4
		质量指标	资金使用合规性	100.00%
			完工项目验收合格率	100.00%
		时效指标	按期完成投资	100.00%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升
			公路安全水平	提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	100.00%
		可持续影响指标	公路项目适应未来一定时期内交通需求	100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%

2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算(第三批)用于三项工程项目绩效目标表

专项(项目)名称		2024 年阿勒泰公路管理局专项养护工程		
中央主管部门		财政部、交通运输部	省级(地方财政部门)	自治区财政厅
实施单位		交通运输厅	实施单位	阿勒泰公路管理局
项目资金(万元)			全年预算数	
		年度资金总额:	112	
		其中: 中央补助	112	
		地方补助		
年度总体目标	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	支持公路安全提升工程项目(个)	1
		质量指标	资金使用合规性	100.00%
			完工项目验收合格率	100.00%
		时效指标	按期完成投资	100.00%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升
			公路安全水平	提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	100.00%
		可持续影响指标	公路项目适应未来一定时期内交通需求	100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%

2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算(第三批)用于三项工程项目绩效目标表

专项(项目)名称			2024 年哈密公路管理局专项养护工程		
中央主管部门			财政部、交通运输部	省级(地方财政部门)	自治区财政厅
实施单位			交通运输厅	实施单位	哈密公路管理局
项目资金(万元)				全年预算数	
			年度资金总额:	184	
			其中:中央补助	184	
			地方补助		
年度总体目标	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	支持公路安全提升工程项目(个)		1
		质量指标	资金使用合规性		100.00%
			完工项目验收合格率		100.00%
			时效指标	按期完成投资	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显
		社会效益指标	基本公共服务水平		提升
			公路安全水平		提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求		100.00%
		可持续影响指标	公路项目适应未来一定时期内交通需求		100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		≥80%

2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算(第三批)用于三项工程项目绩效目标表

专项(项目)名称		2024 年伊犁公路管理局专项养护工程		
中央主管部门		财政部、交通运输部	省级(地方财政部门)	自治区财政厅
实施单位		交通运输厅	实施单位	伊犁公路管理局
项目资金(万元)			全年预算数	
		年度资金总额:	813	
		其中: 中央补助	813	
		地方补助		
年度总体目标	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	支持公路安全提升工程项目(个)	2
		质量指标	资金使用合规性	100.00%
			完工项目验收合格率	100.00%
		时效指标	按期完成投资	100.00%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升
			公路安全水平	提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	100.00%
		可持续影响指标	公路项目适应未来一定时期内交通需求	100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%

2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算(第三批)用于三项工程项目绩效目标表

专项(项目)名称		2024 年阿克苏公路管理局专项养护工程		
中央主管部门		财政部、交通运输部	省级(地方财政部门)	自治区财政厅
实施单位		交通运输厅	实施单位	阿克苏公路管理局
项目资金(万元)			全年预算数	
		年度资金总额:	682	
		其中: 中央补助	682	
		地方补助		
年度总体目标	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	支持公路安全提升工程项目(个)	1
		质量指标	资金使用合规性	100.00%
			完工项目验收合格率	100.00%
		时效指标	按期完成投资	100.00%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升
			公路安全水平	提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	100.00%
		可持续影响指标	公路项目适应未来一定时期内交通需求	100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%

2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算(第三批)用于三项工程项目绩效目标表

专项(项目)名称		2024 年喀什公路管理局专项养护工程		
中央主管部门		财政部、交通运输部	省级(地方财政部门)	自治区财政厅
实施单位		交通运输厅	实施单位	喀什公路管理局
项目资金(万元)			全年预算数	
		年度资金总额:	523	
		其中: 中央补助	523	
		地方补助		
年度总体目标	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	支持公路安全提升工程项目(个)	1
		质量指标	资金使用合规性	100.00%
			完工项目验收合格率	100.00%
		时效指标	按期完成投资	100.00%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升
			公路安全水平	提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	100.00%
		可持续影响指标	公路项目适应未来一定时期内交通需求	100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%

2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算(第三批)用于三项工程项目绩效目标表

专项(项目)名称		2024 年阿图什公路管理局专项养护工程		
中央主管部门		财政部、交通运输部	省级(地方财政部门)	自治区财政厅
实施单位		交通运输厅	实施单位	阿图什公路管理局
项目资金(万元)			全年预算数	
		年度资金总额:	777	
		其中: 中央补助	777	
		地方补助		
年度总体目标	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	支持公路安全提升工程项目(个)	3
		质量指标	资金使用合规性	100.00%
			完工项目验收合格率	100.00%
		时效指标	按期完成投资	100.00%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升
			公路安全水平	提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	100.00%
		可持续影响指标	公路项目适应未来一定时期内交通需求	100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%

(6) 关于下达 2024 年车辆购置税收入补助地方（第三批）用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”资金预算的通知（新财建〔2024〕54 号）

2024 年车辆购置税收入补助地方(第三批，普通省道建设)绩效目标表

转移支付名称			车辆购置税收入补助地方(第三批，普通省道建设)		
中央主管部门			交通运输部	省级(地方)财政部门	自治区财政厅
省级主管部门			自治区交通运输厅	实施单位	自治区交通运输厅
资金情况(万元)			年度资金总额:	6907	
			其中：中央补助	6907	
			地方资金		
年度总体目标	年度目标				
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	支持普通省道建设(公里)		182
		质量指标	资金使用合规性		100.00%
			完工项目验收合格率		100.00%
			按期完成投资		100.00%
		成本指标	项目支出符合概算批复的标准		是
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显
		社会效益指标	基本公共服务水平		提升
			公路安全水平		提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求		100.00%
		可持续影响指标	新改建项目适应未来一定时期内交通需求		100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		≥80%

2024 年车辆购置税收入补助地方(第三批, 普通省道建设)绩效目标表

转移支付名称		车辆购置税收入补助地方(第三批，普通省道建设)		
中央主管部门		交通运输部	省级(地方)财政部门	自治区财政厅
省级主管部门		自治区交通运输厅	实施单位	哈密市交通运输局
资金情况(万元)		年度资金总额：	8678	
		其中：中央补助	8678	
		地方资金		
年度总体目标	年度目标			
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	支持普通省道建设(公里)	284
		质量指标	资金使用合规性	100.00%
			完工项目验收合格率	100.00%
		时效指标	按期完成投资	100.00%
		成本指标	项目支出符合概算批复的标准	是
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升
			公路安全水平	提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	100.00%
		可持续影响指标	新改建项目适应未来一定时期内交通需求	100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%

2024 年车辆购置税收入补助地方(第三批，普通省道建设)绩效目标表

转移支付名称		车辆购置税收入补助地方(第三批，普通省道建设)		
中央主管部门		交通运输部	省级(地方)财政部门	自治区财政厅
省级主管部门		自治区交通运输厅	实施单位	伊犁州交通运输局
资金情况(万元)		年度资金总额:	3221	
		其中：中央补助	3221	
		地方资金		
年度总体目标	年度目标			
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	支持普通省道建设(公里)	250
		质量指标	资金使用合规性	100.00%
			完工项目验收合格率	100.00%
		时效指标	按期完成投资	100.00%
		成本指标	项目支出符合概算批复的标准	是
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升
			公路安全水平	提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	100.00%
		可持续影响指标	新改建项目适应未来一定时期内交通需求	100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%

2024 年车辆购置税收入补助地方(第三批, 普通省道建设)绩效目标表

转移支付名称		车辆购置税收入补助地方(第三批, 普通省道建设)		
中央主管部门		交通运输部	省级(地方)财政部门	自治区财政厅
省级主管部门		自治区交通运输厅	实施单位	阿勒泰地区交通运输局
资金情况(万元)		年度资金总额:	7685	
		其中: 中央补助	7685	
		地方资金		
年度总体目标	年度目标			
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	支持普通省道建设(公里)	114
		质量指标	资金使用合规性	100.00%
			完工项目验收合格率	100.00%
		时效指标	按期完成投资	100.00%
		成本指标	项目支出符合概算批复的标准	是
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升
			公路安全水平	提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	100.00%
		可持续影响指标	新改建项目适应未来一定时期内交通需求	100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%

2024 年车辆购置税收入补助地方(第三批，普通省道建设)绩效目标表

转移支付名称		车辆购置税收入补助地方(第三批，普通省道建设)		
中央主管部门		交通运输部	省级(地方)财政部门	自治区财政厅
省级主管部门		自治区交通运输厅	实施单位	博州交通运输局
资金情况(万元)		年度资金总额:	179	
		其中：中央补助	179	
		地方资金		
年度总体目标	年度目标			
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	支持普通省道建设(公里)	114
		质量指标	资金使用合规性	100.00%
			完工项目验收合格率	100.00%
		时效指标	按期完成投资	100.00%
		成本指标	项目支出符合概算批复的标准	是
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升
			公路安全水平	提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	100.00%
		可持续影响指标	新改建项目适应未来一定时期内交通需求	100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%

2024 年车辆购置税收入补助地方(第三批, 普通省道建设)绩效目标表

转移支付名称		车辆购置税收入补助地方(第三批，普通省道建设)		
中央主管部门		交通运输部	省级(地方)财政部门	自治区财政厅
省级主管部门		自治区交通运输厅	实施单位	昌吉交通运输局
资金情况(万元)		年度资金总额：	244	
		其中：中央补助	244	
		地方资金		
年度总体目标	年度目标			
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	支持普通省道建设(公里)	11
		质量指标	资金使用合规性	100.00%
			完工项目验收合格率	100.00%
		时效指标	按期完成投资	100.00%
		成本指标	项目支出符合概算批复的标准	是
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升
			公路安全水平	提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	100.00%
		可持续影响指标	新改建项目适应未来一定时期内交通需求	100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%

2024 年车辆购置税收入补助地方(第三批, 普通省道建设)绩效目标表

转移支付名称		车辆购置税收入补助地方(第三批，普通省道建设)		
中央主管部门		交通运输部	省级(地方)财政部门	自治区财政厅
省级主管部门		自治区交通运输厅	实施单位	巴州交通运输局
资金情况(万元)		年度资金总额:	1325	
		其中:中央补助	1325	
		地方资金		
年度总体目标	年度目标			
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	支持普通省道建设(公里)	66
		质量指标	资金使用合规性	100.00%
			完工项目验收合格率	100.00%
		时效指标	按期完成投资	100.00%
		成本指标	项目支出符合概算批复的标准	是
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升
			公路安全水平	提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	100.00%
		可持续影响指标	新改建项目适应未来一定时期内交通需求	100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%

2024 年车辆购置税收入补助地方(第三批, 普通省道建设)绩效目标表

转移支付名称		车辆购置税收入补助地方(第三批，普通省道建设)		
中央主管部门		交通运输部	省级(地方)财政部门	自治区财政厅
省级主管部门		自治区交通运输厅	实施单位	喀什地区交通运输局
资金情况(万元)		年度资金总额：	1269	
		其中：中央补助	1259	
		地方资金		
年度总体目标	年度目标			
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	支持普通省道建设(公里)	33
		质量指标	资金使用合规性	100.00%
			完工项目验收合格率	100.00%
		时效指标	按期完成投资	100.00%
		成本指标	项目支出符合概算批复的标准	是
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升
			公路安全水平	提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	100.00%
		可持续影响指标	新改建项目适应未来一定时期内交通需求	100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%

2024 年车辆购置税收入补助地方(第三批，农村公路建设)资金绩效目标表

其科支付名称			车辆购置税收入补助地方(第三批，农村公路建设)		
中央主管部门			交通运输部	省级(地方)财政部门	自治区财政厅
省级主管部门			自治区交通运输厅	实施单位	伊犁州交通运输局
资金情况(万元)			年度资金总额:	6798.47	
			其中:中央补助	6798.47	
			地方补助		
年度总体目标	年度目标				
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	年度全社会新改建农村公路里程(公里)		1300
			年度全社会新增通硬化路较大人口规模自然村个数(个)		21
			年度全社会新增通三级及以上公路乡镇个数(个)		1
		质量指标	项目资金使用合规性		100.00%
			完工项目验收合格率		100.00%
		时效指标	按期完成投资		100.00%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显
		社会效益指标	基本公共服务水平		提升
			公路安全水平		提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求合格率		100.00%
	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求		100.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		≥80%
说明					

2024 年车辆购置税收入补助地方(第三批, 农村公路建设)资金绩效目标表

转移支付名称			车辆购置税收入补助地方(第三批，农村公路建设)		
中央主管部门			交通运输部	省级(地方)财政部门	自治区财政厅
省级主管部门			自治区交通运输厅	实施单位	塔城地区交通运输局
资金情况(万元)			年度资金总额：	4120. 79	
			其中：中央补助	4120. 79	
			地方补助		
年度总体目标	年度目标				
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	年度全社会新改建农村公路里程(公里)		250
			年度全社会新增通硬化路较大人口规模自然村个数(个)		10
		质量指标	项目资金使用合规性		100. 00%
			完工项目验收合格率		100. 00%
		时效指标	按期完成投资		100. 00%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显
		社会效益指标	基本公共服务水平		提升
			公路安全水平		提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求合格率		100. 00%
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求		100. 00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		≥80%
说明					

2024 年车辆购置税收入补助地方(第三批, 农村公路建设) 资金绩效目标表

转移支付名称			车辆购置税收入补助地方(第三批，农村公路建设)			
中央主管部门			交通运输部		省级(地方)财政部门 自治区财政厅	
省级主管部门			自治区交通运输厅		实施单位 阿勒泰地区交通运输局	
资金情况(万元)			年度资金总额	3706. 21		
			其中：中央补助	3706. 21		
			地方补助			
年度总体目标	年度目标					
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	
	产出指标	数量指标	年度全社会新改建农村公路里程(公里)		450	
			年度全社会新增通硬化路较大人口规模自然村个数(个)		7	
		质量指标	项目资金使用合规性		100. 00%	
			完工项目验收合格率		100. 00%	
		时效指标	按期完成投资		100. 00%	
		效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显
	社会效益指标		基本公共服务水平		提升	
			公路安全水平		提升	
	生态效益指标		交通建设符合环评审批要求合格率		100. 00%	
	可持续影响指标		新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求		100. 00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		≥80%	
	说明					

2024 年车辆购置税收入补助地方(第三批，农村公路建设)资金绩效目标表

转移支付名称			车辆购置税收入补助地方(第三批，农村公路建设)		
中央主管部门			交通运输部	省级(地方)财政部门	自治区财政厅
省级主管部门			自治区交通运输厅	实施单位	博州交通运输局
资金情况(万元)			年度资金总额:	5865.7	
			其中:中央补助	5865.7	
			地方补助		
年度总体目标	年度目标				
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	年度全社会新改建农村公路里程(公里)		400
			年度全社会新增通硬化路较大人口规模自然村个数(个)		4
		质量指标	项目资金使用合规性		100.00%
			完工项目验收合格率		100.00%
		时效指标	按期完成投资		100.00%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显
		社会效益指标	基本公共服务水平		提升
			公路安全水平		提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求合格率		100.00%
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求		100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		≥80%
说明					

2024 年车辆购置税收入补助地方(第三批, 农村公路建设)资金绩效目标表

转移支付名称			车辆购置税收入补助地方(第三批，农村公路建设)			
中央主管部门			交通运输部	省级(地方)财政部门	自治区财政厅	
省级主管部门			自治区交通运输厅	实施单位	昌吉州交通运输局	
资金情况(万元)			年度资金总额：	2885.68		
			其中：中央补助	2885.68		
			地方补助			
年度总体目标	年度目标					
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	
	产出指标	数量指标	年度全社会新改建农村公路里程(公里)		300	
			年度全社会新增通硬化路较大人口规模自然村个数(个)		7	
		质量指标	项目资金使用合规性		100.00%	
			完工项目验收合格率		100.00%	
		时效指标	按期完成投资		100.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显	
		社会效益指标	基本公共服务水平		提升	
			公路安全水平		提升	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求合格率		100.00%	
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求		100.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		≥80%	
	说明					

2024 年车辆购置税收入补助地方(第三批, 农村公路建设)资金绩效目标表

转移支付名称		车辆购置税收入补助地方(第三批，农村公路建设)			
中央主管部门		交通运输部	省级(地方)财政部门	自治区财政厅	
省级主管部门		自治区交通运输厅	实施单位	乌鲁木齐市交通运输局	
资金情况(万元)		年度资金总额:	615.31		
		其中：中央补助	615.31		
		地方补助			
年度总体目标	年度目标				
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	年度全社会新改建农村公路里程(公里)		30
		质量指标	项目资金使用合规性		100.00%
			完工项目验收合格率		100.00%
		时效指标	按期完成投资		100.00%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显
		社会效益指标	基本公共服务水平		提升
			公路安全水平		提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求合格率		100.00%
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求		100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		≥80%
说明					

2024 年车辆购置税收入补助地方(第三批, 农村公路建设)资金绩效目标表

转移支付名称		车辆购置税收入补助地方(第三批，农村公路建设)		
中央主管部门		交通运输部	省级(地方)财政部门	自治区财政厅
省级主管部门		自治区交通运输厅	实施单位	哈密市交通运输局
资金情况(万元)		年度资金总额:	1093.01	
		其中：中央补助	1093.01	
		地方补助		
年度总体目标	年度目标			
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	年度全社会新改建农村公路里程(公里)	150
		质量指标	项目资金使用合规性	100.00%
			完工项目验收合格率	100.00%
		时效指标	按期完成投资	100.00%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升
			公路安全水平	提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求合格率	100.00%
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%
说明				

2024 年车辆购置税收入补助地方(第三批，农村公路建设)资金绩效目标表

转移支付名称			车辆购置税收入补助地方(第三批，农村公路建设)		
中央主管部门			交通运输部	省级(地方)财政部门	自治区财政厅
省级主管部门			自治区交通运输厅	实施单位	吐鲁番市交通运输局
资金情况(万元)			年度资金总额:	1335.03	
			其中：中央补助	1335.03	
			地方补助		
年度总体目标	年度目标				
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	年度全社会新改建农村公路里程(公里)		150
			年度全社会新增通硬化路较大人口规模自然村个数(个)		32
		质量指标	项目资金使用合规性		100.00%
			完工项目验收合格率		100.00%
		时效指标	按期完成投资		100.00%
		效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	
	社会效益指标		基本公共服务水平		提升
			公路安全水平		提升
	生态效益指标		交通建设符合环评审批要求合格率		100.00%
	可持续影响指标		新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求		100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		≥80%
	说明				

2024 年车辆购置税收入补助地方(第三批, 农村公路建设)资金绩效目标表

转移支付名称			车辆购置税收入补助地方(第三批,农村公路建设)资金项目		
中央主管部门			交通运输部	省级(地方)财政部门	自治区财政厅
省级主管部门			自治区交通运输厅	实施单位	巴州交通运输局
资金情况(万元)			年度资金总额:	5554.04	
			其中:中央补助	5554.04	
			地方补助		
年度总体目标	年度目标				
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	年度全社会新改建农村公路里程(公里)		1000
			年度全社会新增通硬化路较大人口规模自然村个数(个)		29
		质量指标	项目资金使用合规性		100.00%
			完工项目验收合格率		100.00%
		时效指标	按期完成投资		100.00%
		效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	
	社会效益指标		基本公共服务水平		提升
			公路安全水平		提升
	生态效益指标		交通建设符合环评审批要求合格率		100.00%
	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求		100.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		≥80%
说明					

2024 年车辆购置税收入补助地方(第三批, 农村公路建设)资金绩效目标表

转移支付名称		车辆购置税收入补助地方(第三批，农村公路建设)		
中央主管部门		交通运输部	省级(地方)财政部门	自治区财政厅
省级主管部门		自治区交通运输厅	实施单位	阿克苏地区交通运输局
资金情况(万元)		年度资金总额:	4407.14	
		其中：中央补助	4407.14	
		地方补助		
年度总体目标	年度目标			
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	年度全社会新改建农村公路里程(公里)	188
		质量指标	项目资金使用合规性	100.00%
			完工项目验收合格率	100.00%
		时效指标	按期完成投资	100.00%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升
			公路安全水平	提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求合格率	100.00%
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%
说明				

2024 年车辆购置税收入补助地方(第三批，农村公路建设)资金绩效目标表

转移支付名称		车辆购置税收入补助地方(第三批，农村公路建设)		
中央主管部门		交通运输部	省级(地方)财政部门	自治区财政厅
省级主管部门		自治区交通运输厅	实施单位	克州交通运输局
资金情况(万元)		年度资金总额：	2513. 71	
		其中：中央补助	2513. 71	
		地方补助		
年度总体目标	年度目标			
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	年度全社会新改建农村公路里程(公里)	900
			年度全社会新增通硬化路较大人口规模自然村个数(个)	5
			年度全社会新增通三级及以上公路乡镇个数(个)	2
		质量指标	项目资金使用合规性	100. 00%
			完工项目验收合格率	100. 00%
		时效指标	按期完成投资	100. 00%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升
			公路安全水平	提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求合格率	100. 00%
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100. 00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%
说明				

2024 年车辆购置税收入补助地方(第三批, 农村公路建设) 资金绩效目标表

转移支付名称			车辆购置税收入补助地方(第三批，农村公路建设)		
中央主管部门			交通运输部	省级(地方)财政部门	自治区财政厅
省级主管部门			自治区交通运输厅	实施单位	喀什地区交通运输局
资金情况(万元)			年度资金总额:	7990.78	
			其中：中央补助	7990.78	
			地方补助		
年度总体目标	年度目标				
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	年度全社会新改建农村公路里程(公里)		668
			年度全社会新增通三级及以上公路乡镇个数(个)		2
		质量指标	项目资金使用合规性		1
			完工项目验收合格率		100.00%
		时效指标	按期完成投资		100.00%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显
		社会效益指标	基本公共服务水平		提升
			公路安全水平		提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求合格率		100.00%
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求		100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		≥80%
	说明				

2024 年车辆购置税收入补助地方(第三批, 农村公路建设)资金绩效目标表

转移支付名称		车辆购置税收入补助地方(第三批，农村公路建设)		
中央主管部门		交通运输部	省级(地方)财政部门	自治区财政厅
省级主管部门		自治区交通运输厅	实施单位	和田地区交通运输局
资金情况(万元)		年度资金总额：	5143.13	
		其中：中央补助	5143.13	
		地方补助		
年度总体目标	年度目标			
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	年度全社会新改建农村公路里程(公里)	523
		质量指标	项目资金使用合规性	1
			完工项目验收合格率	100.00%
		时效指标	按期完成投资	100.00%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升
			公路安全水平	提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求合格率	100.00%
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%
说明				

(7) 关于下达 2024 年车辆购置税收入补助地方(第十四批) 资金预算的通知 (新财建〔2024〕232 号)

2024 年车辆购置税收入补助地方(第十四批)支出预算绩效目标表

转移支付名称			车辆购置税收入补助地方资金		
中央主管部门			交通运输部	省级(地方)财政部门	自治区财政厅
省级主管部门			自治区交通运输厅	实施单位	乌鲁木齐市交通运输局
项目资金			年度资金总额:	30668	
			其中: 中央补助	3066	
			地方资金		
			地方补助		
年度总体目标	深入实施 2024 年国家综合货运枢纽补链强链工作, 建设一批枢纽扩能改造及集疏运体系项目, 提升部分多式联运服务水平, 引导建立一体化运行机制, 达到提高循环效率、增强循环动能、降低循环成本的目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	支持城市实施国家综合货运枢纽补链强链(个)		1
			新增或改扩建集疏运线路项目个数(个)		≥4
			新增或改造综合货运枢纽项目个数(个)		≥6
		质量指标	打造综合货运枢纽的多式联运类型		优先支持公铁联运
			效率指标	投资计划完成率	
		重点枢纽多式联运换装 1 小时完成率(%)		≥90	
		货物吞吐量年均增长率(%)		≥2	
		多式联运量		有所增加	
	成本指标	经济成本指标	多式联运运输成本降低		成本有所降低
	效益指标	经济效益指标	吸引带动社会投资作用		作用明显
			枢纽经济产值(亿元)		≥25.5
		社会效益指标	社会发展贡献		在保通保畅、应急保障、疫情防控、安全稳定等方面发挥了重要作用
		生态效益指标	绿色低碳发展		推广应用一批清洁能源、更新清洁能源装备
		可持续影响指标	地方建立工作领导机制		是, 定期调度和协调解决问题

			城市间、企业间合作情况(城市群)	相关城市政府间形成合作机制，跨区域、跨方式、上下游之间规模企业形成合作
			一体化运营组织水平	采取一体化运营组织措施
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用服务的企业满意度	≥80%

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

2024 年度中央下达我区车辆购置税收入补助地方专项转移支付项目总预算资金为 2,636,970.00 万元,资金到位 2,636,970.00 万元,到位率 100.00%。其他资金共计 336,258.00 万元,资金到位 336,258.00 万元,到位率 100.00%,地方资金共计 3,832.89 万元,资金到位 3,832.89 万元,到位率 100.00%。

（1）2024 年度国省干线公路建设、高速公路建设项目资金到位情况

项目名称	实施单位全称	预算数	到位数	资金到位率
G577 昭苏-木扎尔特口岸	新疆维吾尔自治区交通建设管理局	10,700.00	10,700.00	100.00%
G219 线喀纳斯-哈巴河-吉木乃公路	新疆维吾尔自治区交通建设管理局	15,000.00	15,000.00	100.00%
G311 线布尔津至哈巴河公路建设项目	阿勒泰地区交通运输局	25,620.00	25,620.00	100.00%
G315 线托帕-图尔尕特口岸公路	克州交通运输局	130,000.00	130,000.00	100.00%
国道 315 线民丰至洛浦段公路工程	和田地区交通运输局	57,536.00	57,536.00	100.00%
G315 线洛浦至墨玉段公路	和田地区交通运输局	29,872.00	29,872.00	100.00%
G580 阿克苏至阿瓦提段公路工程	阿克苏交通运输局	18,280.00	18,280.00	100.00%
国道 579 库车至拜城至玉尔滚公路(二期)工程	阿克苏交通运输局	49,591.00	49,591.00	100.00%
G219 线 K367-K405 段公路安全设施精细化提升工程	阿勒泰公路管理局	112.00	112.00	100.00%
G314 线 K1629 至 K1648 段灾害防治工程	喀什公路管理局	523.00	523.00	100.00%

项目名称	实施单位全称	预算数	到位数	资金到位率
G315 拉依勒克桥危旧桥梁改造工程	阿图什公路管理局	198.00	198.00	100.00%
G335 线 K2745-K2803 段公路安全设施精细化提升工程	哈密公路管理局	184.00	184.00	100.00%
G217 线 K710-K758 段灾害防治工程；G217 线 K758-K790 段灾害防治工程	伊犁公路管理局	813.00	813.00	100.00%
G217 线 K932+100 至 979+910 段灾害防治工程	阿克苏公路管理局	682.00	682.00	100.00%
车购税资金用于公路灾毁抢修保通	阿克苏公路管理局	240.00	240.00	100.00%
车购税资金用于公路灾毁抢修保通	阿图什公路管理局	360.00	360.00	100.00%
车购税资金用于公路灾毁抢修保通	阿克苏交通运输局	540.00	540.00	100.00%
车购税资金用于公路灾毁抢修保通	克州交通运输局	360.00	360.00	100.00%
合计		340,611.00	340,611.00	100.00%

(2) 2024 年度普通省道建设项目资金到位情况

项目名称	实施单位	预算数	到位数	资金到位率
S317 线托里老风口-裕民公路建设项目；S225 线和布克赛尔-和什托洛盖公路建设项目；S103 芨南立交至艾薇尔沟至阿乐惠镇公路建设项目	新疆维吾尔自治区交通建设管理局	21,611.00	21,611.00	100.00%
S225 线和布克赛尔-和什托洛盖；S235 线罗中至若羌；S317 线托里老风口-裕民公路建设项目	新疆维吾尔自治区交通建设管理局	6,907.00	6,907.00	100.00%
S245 线哈密至敦煌；S238 红山口-十三间房	哈密市交通运输局	8,678.00	8,678.00	100.00%

项目名称	实施单位	预算数	到位数	资金到位率
-S328 线				
省道 242 线巩留-塔尔德萨依-尼勒克段公路；S345 线库尔德宁-恰西-塔里木-喀拉峻；S329 线巩留县阿尕尔森乡-特克斯县	伊犁州交通运输局	3,221.00	3,221.00	100.00%
S319 布尔津-吉木乃口岸；S226 线喀拉通克至富蕴公路	阿勒泰地区交通运输局	7,685.00	7,685.00	100.00%
S304 线博乐市-温泉县升级改造	博州交通运输局	179.00	179.00	100.00%
S231 线昌吉至五家渠	昌吉州交通运输局	244.00	244.00	100.00%
S304 线哈尔莫敦至巴音郭楞(霍尔古吐至红旗牧场)	巴州交通运输局	1,325.00	1,325.00	100.00%
S517 线泽普立交-金胡杨	喀什地区交通运输局	1,259.00	1,259.00	100.00%
“以奖代补”普通省道建设项目	阿勒泰地区交通运输局	33,709.00	33,709.00	100.00%
“以奖代补”普通省道建设项目	昌吉州交通运输局	2,248.00	2,248.00	100.00%
“以奖代补”普通省道建设项目	巴州交通运输局	2,738.00	2,738.00	100.00%
“以奖代补”普通省道建设项目	伊犁州交通运输局	12,346.60	12,346.60	100.00%
“以奖代补”普通省道建设项目	塔城交通运输局	9,609.01	9,609.01	100.00%
“以奖代补”普通省道建设项目	阿勒泰地区交通运输局	11,903.89	11,903.89	100.00%
“以奖代补”普通省道建设项目	博州交通运输局	16,190.53	16,190.53	100.00%
“以奖代补”普通省道建设项目	昌吉州交通运输局	16,016.42	16,016.42	100.00%
“以奖代补”普通省道建设项目	乌鲁木齐市交通运输局	638.62	638.62	100.00%
“以奖代补”普通省道建设项目	吐鲁番市交通运输局	6,765.51	6,765.51	100.00%

项目名称	实施单位	预算数	到位数	资金到位率
“以奖代补”普通省道建设项目	哈密市交通运输局	10,117.77	10,117.77	100.00%
“以奖代补”普通省道建设项目	喀什地区交通运输局	10,160.00	10,160.00	100.00%
“以奖代补”普通省道建设项目	巴州交通运输局	11,316.19	11,316.19	100.00%
“以奖代补”普通省道建设项目	阿克苏交通运输局	15,957.40	15,957.40	100.00%
“以奖代补”普通省道建设项目	克州交通运输局	7,430.85	7,430.85	100.00%
“以奖代补”普通省道建设项目	喀什地区交通运输局	15,142.53	15,142.53	100.00%
“以奖代补”普通省道建设项目	和田地区交通运输局	15,460.68	15,460.68	100.00%
“以奖代补”普通省道建设项目	伊犁州交通运输局	821.40	821.40	100.00%
“以奖代补”普通省道建设项目	塔城交通运输局	190.80	190.80	100.00%
“以奖代补”普通省道建设项目	博州交通运输局	544.80	544.80	100.00%
“以奖代补”普通省道建设项目	吐鲁番市交通运输局	452.00	452.00	100.00%
“以奖代补”普通省道建设项目	阿勒泰地区交通运输局	1,466.00	1,466.00	100.00%
“以奖代补”普通省道建设项目	阿克苏交通运输局	600.00	600.00	100.00%
“以奖代补”普通省道建设项目	自治区交通运输厅	762,808.00	762,808.00	100.00%
“以奖代补”普通省道建设项目	阿克苏交通运输局	316,856.00	316,856.00	100.00%
“以奖代补”普通省道建设项目	克州交通运输局	100,000.00	100,000.00	100.00%
“以奖代补”普通省道建设项目	喀什地区交通运输局	95,656.00	95,656.00	100.00%
“以奖代补”普通省道建设项目	和田地区交通运输局	50,128.00	50,128.00	100.00%
“以奖代补”普通省道建设项目	伊犁州交通运输局	210,000.00	210,000.00	100.00%
“以奖代补”普通省道	阿勒泰地区交通运	82,757.00	82,757.00	100.00%

项目名称	实施单位	预算数	到位数	资金到位率
建设项目	输局			
“以奖代补”普通省道建设项目	叶城公路管理局	790.00	790.00	100.00%
“以奖代补”普通省道建设项目	昌吉公路管理局	489.00	489.00	100.00%
“以奖代补”普通省道建设项目	奎屯公路管理局	701.00	701.00	100.00%
“以奖代补”普通省道建设项目	伊犁公路管理局	163.00	163.00	100.00%
“以奖代补”普通省道建设项目	库尔勒公路管理局	135.00	135.00	100.00%
“以奖代补”普通省道建设项目	哈密公路管理局	264.00	264.00	100.00%
“以奖代补”普通省道建设项目	喀什公路管理局	298.00	298.00	100.00%
“以奖代补”普通省道建设项目	新疆维吾尔自治区交通建设管理局	671,914.00	671,914.00	100.00%
合计		2,545,894.00	2,545,894.00	100.00%

(3) 2024 年度农村公路建设项目资金到位情况

项目名称	实施单位	预算数	到位数	资金到位率
农村公路建设	伊犁州交通运输局	6,798.47	6,798.47	100.00%
农村公路建设	塔城交通运输局	4,120.79	4,120.79	100.00%
农村公路建设	阿勒泰地区交通运输局	3,706.21	3,706.21	100.00%
农村公路建设	博州交通运输局	5,865.70	5,865.70	100.00%
农村公路建设	昌吉州交通运输局	2,885.68	2,885.68	100.00%
农村公路建设	乌鲁木齐市交通运输局	615.31	615.31	100.00%
农村公路建设	哈密市交通运输局	1,093.01	1,093.01	100.00%
农村公路建设	吐鲁番市交通运输局	1,335.03	1,335.03	100.00%
农村公路建设	巴州交通运输局	5,554.04	5,554.04	100.00%

农村公路建设	阿克苏交通运输局	4,407.14	4,407.14	100.00%
农村公路建设	克州交通运输局	2,513.71	2,513.71	100.00%
农村公路建设	喀什地区交通运输局	7,990.78	7,990.78	100.00%
农村公路建设	和田地区交通运输局	5,143.13	5,143.13	100.00%
合计		52,029.00	52,029.00	100.00%

(4) 国家区域性公路交通应急装备物资储备中心项目资金到位情况

项目名称	实施单位	预算数	到位数	资金到位率
乌鲁木齐市国家综合货运枢纽补链强链	乌鲁木齐市交通运输局	30,668.00	30,668.00	100.00%

2、项目资金执行情况分析

截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年度车辆购置税收入补助地方专项转移支付项目资金共计 2,977,060.89 万元，共计执行 2,586,167.47 万元，执行率 86.87%。其中：2024 年度下达车辆购置税收入补助地方专项转移支付项目资金 2,636,970.00 万元，执行 2,287,771.58 万元，执行率 86.76%；其他资金 336,258.00 万元，执行 294,763.00 万元，执行率 87.66%，地方资金 3,832.89 万元，执行 3,632.89 万元，执行率 94.78%。

2023 年度车辆购置税项目结转资金 602,605.30 万元，资金执行数 416,467.43 万元，执行率 69.11%。具体如下：

(1) 2024 年用于国省干线公路建设、高速公路建设项目中央资金执行情况：

项目名称	实施单位全称	预算资金	执行资金	资金执行率
车购税资金用于公路灾毁抢修保通	阿克苏公路管理局	240.00	240.00	100.00%

车购税资金用于公路灾毁抢修保通	阿图什公路管理局	360.00	360.00	100.00%
车购税资金用于公路灾毁抢修保通	阿克苏交通运输局	540.00	379.16	70.21%
车购税资金用于公路灾毁抢修保通	克州交通运输局	360.00	360.00	100.00%
G577 昭苏-木扎尔特口岸	新疆维吾尔自治区交通建设管理局	10,700.00	10,700.00	100.00%
G219 线喀纳斯-哈巴河-吉木乃公路	新疆维吾尔自治区交通建设管理局	15,000.00	15,000.00	100.00%
G311 线布尔津至哈巴河公路建设项目	阿勒泰地区交通运输局	25,620.00	23,060.81	90.01%
G315 线托帕-图尔尕特口岸公路	克州交通运输局	130,000.00	130,000.00	100.00%
G315 线洛浦至墨玉段公路	和田地区交通运输局	87,408.00	46,843.37	53.59%
G580 阿克苏至阿瓦提段公路工程	阿克苏交通运输局	18,280.00	2,283.55	12.49%
国道 579 库车至拜城至玉尔滚公路(二期)工程	阿克苏交通运输局	49,591.00	1,896.48	3.82%
G219 线 K367-K405 段公路安全设施精细化提升工程	阿勒泰公路管理局	112.00	112.00	100.00%
G314 线 K1629 至 K1648 段灾害防治工程	喀什公路管理局	523.00	523.00	100.00%
G315 拉依勒克桥危旧桥梁改造工程	阿图什公路管理局	198.00	198.00	100.00%
G335 线 K2745-K2803 段公路安全设施精细化提升工程	哈密公路管理局	184.00	184.00	100.00%
G217 线 K710-K758 段灾害防治工程 G217 线 K758-K790 段灾害防治工程	伊犁公路管理局	813.00	813.00	100.00%
G217 线 K932+100 至 979+910 段灾害防治工程	阿克苏公路管理局	682.00	682.00	100.00%
合计		340,611.00	233,635.37	68.59%

阿克苏交通运输局 G580 阿克苏至阿瓦提段公路工程、国道 579 库车至拜城至玉尔滚公路(二期)工程已完工，竣工决算工作

完成后支付全部资金；和田地区交通运输局 G315 线洛浦至墨玉段公路国道 315 线民丰至洛浦段公路 T 程项目竣工决算未出，G315 线洛浦至墨玉段公路工程项目在黄金施工期因用地手续影响 9 月 20 日开工导致资金支付缓慢；阿克苏交通运输局车购税资金用于公路灾毁抢修保通本项目已完工，支付总额 379.16 万元，有结余资金。

(2) 2024 年度普通省道建设项目中央资金执行情况：

项目名称	实施单位全称	预算资金	执行资金	资金 执行率
S317 线托里老风口-裕民公路建设项目 S225 线和布克赛尔-和什托洛盖公路建设项目 S103 茆南立交至艾薇尔沟至阿乐惠镇公路建设项目	新疆维吾尔自治区交通建设管理局	21,611.00	21,545.40	99.70%
“以奖代补”普通省道建设项目	阿勒泰地区交通运输局	33,709.00	33,709.00	100.00%
“以奖代补”普通省道建设项目	昌吉州交通运输局	2,248.00	2,038.00	90.66%
“以奖代补”普通省道建设项目	巴州交通运输局	2,738.00	2,738.00	100.00%
“以奖代补”普通省道建设项目	伊犁州交通运输局	12,346.60	8,811.97	71.37%
“以奖代补”普通省道建设项目	塔城交通运输局	9,609.01	8,846.23	92.06%
“以奖代补”普通省道建设项目	阿勒泰地区交通运输局	11,903.89	4,577.61	38.45%
“以奖代补”普通省道建设项目	博州交通运输局	16,190.53	16,183.06	99.95%
“以奖代补”普通省道建设项目	昌吉州交通运输局	16,016.42	13,601.16	84.92%
“以奖代补”普通省道建设项目	乌鲁木齐市交通运输局	638.62	144.87	22.68%
“以奖代补”普通省道建设项目	吐鲁番市交通运输局	6,765.51	6,765.51	100.00%

道建设项目				
“以奖代补”普通省道建设项目	哈密市交通运输局	6,593.77	6,015.03	91.22%
“以奖代补”普通省道建设项目	喀什地区交通运输局	10,160.00	8,862.38	87.23%
“以奖代补”普通省道建设项目	巴州交通运输局	11,316.19	11,081.17	97.92%
“以奖代补”普通省道建设项目	阿克苏交通运输局	15,957.40	15,626.26	97.92%
“以奖代补”普通省道建设项目	克州交通运输局	7,430.85	4,873.15	65.58%
“以奖代补”普通省道建设项目	喀什地区交通运输局	15,142.53	12,297.74	81.21%
“以奖代补”普通省道建设项目	和田地区交通运输局	15,460.68	8,075.60	52.23%
“以奖代补”普通省道建设项目	伊犁州交通运输局	821.40	821.40	100.00%
“以奖代补”普通省道建设项目	塔城交通运输局	190.80	190.80	100.00%
“以奖代补”普通省道建设项目	博州交通运输局	544.80	505.53	92.79%
“以奖代补”普通省道建设项目	吐鲁番市交通运输局	452.00	452.00	100.00%
“以奖代补”普通省道建设项目	阿勒泰地区交通运输局	1,466.00	0.00	0.00%
“以奖代补”普通省道建设项目	阿克苏交通运输局	400.00	262.20	65.55%
“以奖代补”普通省道建设项目	自治区交通运输厅	426,550.00	426,550.00	100.00%
“以奖代补”普通省道建设项目	阿克苏交通运输局	316,856.00	316,856.00	100.00%
“以奖代补”普通省道建设项目	克州交通运输局	100,000.00	100,000.00	100.00%
“以奖代补”普通省道建设项目	喀什地区交通运输局	95,656.00	63,607.85	66.50%
“以奖代补”普通省道建设项目	和田地区交通运输局	50,128.00	40,140.95	80.08%
“以奖代补”普通省道建设项目	伊犁州交通运输局	210,000.00	210,000.00	100.00%
“以奖代补”普通省道建设项目	阿勒泰地区交通运输局	82,757.00	81,715.00	98.74%

“以奖代补”普通省道建设项目	叶城公路管理局	790.00	240.54	30.45%
“以奖代补”普通省道建设项目	昌吉公路管理局	489.00	489.00	100.00%
“以奖代补”普通省道建设项目	奎屯公路管理局	701.00	701.00	100.00%
“以奖代补”普通省道建设项目	伊犁公路管理局	163.00	163.00	100.00%
“以奖代补”普通省道建设项目	库尔勒公路管理局	135.00	135.00	100.00%
“以奖代补”普通省道建设项目	哈密公路管理局	264.00	264.00	100.00%
“以奖代补”普通省道建设项目	喀什公路管理局	298.00	298.00	100.00%
“以奖代补”普通省道建设项目	新疆维吾尔自治区交通建设管理局	671,914.00	561,547.25	83.57%
S225 线和布克赛尔-和什托洛盖 S235 线罗中至若羌 S317 线托里老风口-裕民公路建设项目	新疆维吾尔自治区交通建设管理局	6,907.00	5,618.76	81.35%
S245 线哈密至敦煌; S238 红山口-十三间房-S328 线	哈密市交通运输局	8,678.00	5,509.19	63.48%
省道 242 线巩留-塔尔德萨依-尼勒克段公路; S345 线库尔德宁-恰西-塔里木-喀拉峻; S329 线巩留县阿尕尔森乡-特克斯县	伊犁州交通运输局	3,221.00	3,221.00	100.00%
S319 布尔津-吉木乃口岸; S226 线喀拉通克至富蕴公路	阿勒泰地区交通运输局	7,685.00	7,685.00	100.00%
S304 线博乐市-温泉县升级改造	博州交通运输局	179.00	179.00	100.00%
S231 线昌吉至五家渠	昌吉州交通运输局	244.00	244.00	100.00%
S304 线哈尔莫敦至巴音郭楞(霍尔古吐至红旗牧场)	巴州交通运输局	1,325.00	1,325.00	100.00%
S517 线泽普立交-金胡杨	喀什地区交通运输局	1,259.00	1,117.31	88.75%

合计		2,205,912.00	2,015,630.92	91.37%
----	--	--------------	--------------	--------

自治区交通建设管理局 S225 线和布克赛尔-和什托洛盖、S235 线罗中至若羌、S317 线托里老风口-裕民公路建设项目，克州交通运输局“以奖代补”普通省道建设项目，均为跨年度实施项目，已开工建设，预计 2025 年全部完工；阿勒泰地区交通运输局、乌鲁木齐市交通运输局“以奖代补”普通省道建设项目，项目已完工，正在向财政申请资金支付；阿克苏交通运输局、伊犁州交通运输局、阿勒泰地区交通运输局、喀什地区交通运输局、和田地区交通运输局“以奖代补”普通省道建设项目、S517 线泽普立交-金胡杨项目存在设计调整、工程审计未完工、前期手续未执行完毕等情况导致资金支付进度缓慢；叶城公路管理局“以奖代补”普通省道建设项目，由于地质环境影响，进入冬歇期；哈密市交通运输局 S245 线哈密至敦煌、S238 红山口-十三间房-S328 线项目新增机电工程未完工，2025 年 8 月 30 日前完工，完成资金支付。

（3）2024 年度农村公路建设项目中央资金执行情况：

项目名称	实施单位全称	预算资金	执行资金	资金执行率
农村公路建设	伊犁州交通运输局	6,798.47	3,560.54	52.37%
农村公路建设	塔城交通运输局	4,120.79	3,001.42	72.84%
农村公路建设	阿勒泰地区交通运输局	3,706.21	359.37	9.70%
农村公路建设	博州交通运输局	5,865.70	5,579.35	95.12%
农村公路建设	昌吉州交通运输局	2,885.68	2,720.75	94.28%
农村公路建设	乌鲁木齐市交通运输局	615.31	248.52	40.39%

项目名称	实施单位全称	预算资金	执行资金	资金执行率
农村公路建设	哈密市交通运输局	1, 093. 01	433. 36	39. 65%
农村公路建设	吐鲁番市交通运输局	1, 335. 03	1, 335. 03	100. 00%
农村公路建设	巴州交通运输局	5, 554. 04	4, 440. 42	79. 95%
农村公路建设	阿克苏交通运输局	4, 407. 14	3, 753. 45	85. 17%
农村公路建设	克州交通运输局	2, 513. 71	459. 31	18. 27%
农村公路建设	喀什地区交通运输局	7, 990. 78	5, 079. 69	63. 57%
农村公路建设	和田地区交通运输局	5, 143. 13	784. 08	15. 25%
合计		52, 029. 00	31, 755. 29	61. 03%

阿勒泰地区交通运输局、乌鲁木齐市交通运输局、巴州交通运输局、喀什地区交通运输局、和田地区交通运输局农村公路建设项目已完工，正在向财政申请资金支付；哈密市交通运输局农村公路建设项目因天气原因未完工，计划 2025 年 3 月 20 日复工，7 月底完工，完成投资；克州交通运输局农村公路建设项目已完成招标并开工建设，跨年度实施项目，预计 2025 年完工；伊犁州交通运输局农村公路建设项目未能按照计划完成投资任务，未达到资金支付条件。塔城交通运输局农村公路建设项目沙湾市 800.00 万元项目为跨年项目，2024 年已立项未实施，计划 2025 年 5 月开工。

（4）用于国家区域性公路交通应急装备物资项目中央资金执行情况：

项目名称	实施单位	预算数	执行数	资金执行率
乌鲁木齐市国家综合货运枢纽补链强链	乌鲁木齐市交通运输局	30, 668. 00	0. 00	0. 00%

2024 年度乌鲁木齐市国家综合货运枢纽补链强链项目正在

进行年度绩效考评，因此尚未支付。

(5) 2023 年度车辆购置税项目结转资金执行情况：

项目名称	实施单位	预算数	执行数	资金执行率	未完成原因及分析
阿勒泰地区 2023 年农村公路建设项目	阿勒泰地区交通运输局	545.66	0.00	0.00%	项目未进行竣工验收，后期将加快资金支付进度
博州 2023 年农村公路建设项目	博尔塔拉蒙古自治州交通运输局	194.83	152.09	78.06%	结余资金，2024 年 6 月 20 日已上缴财政
乌鲁木齐市 2023 年农村公路建设项目	乌鲁木齐市交通运输局	137.96	137.96	100.00%	
吐鲁番市 2023 年农村公路建设项目	吐鲁番市交通运输局	473.11	274.33	57.98%	项目未进行竣工验收，后期将加快资金支付进度
哈密市 2023 年农村公路建设项目	哈密市交通运输局	27.27	15.25	55.92%	2025 年 5 月开工后使用
巴州 2023 年农村公路建设项目	巴音郭楞蒙古自治州交通运输局	905.93	297.31	32.82%	项目未进行竣工验收，后期将加快资金支付进度
公路客货运输场站建设	伊犁哈萨克自治州交通运输局	270.00	270.00	100.00%	
公路客货运输场站建设	博尔塔拉蒙古自治州交通运输局	200.00	200.00	100.00%	
公路客货运输场站建设	吐鲁番市交通运输局	167.00	60.00	35.93%	项目未进行竣工验收，后期将加快资金支付进度
“以奖代补”普通省道建设项目	自治区交通建设管理局	5,750.00	5,750.00	100.00%	
乌鲁木齐绕城高速（西线）工程	乌鲁木齐市交通运输局	354,778.00	278,100.00	78.39%	列入 2025 年预算
G681 阿勒泰至禾木喀纳斯、G216 线红山嘴口岸至阿勒泰、G217 线阿勒泰至布尔津、G331 线布尔津至哈巴河、G331 青河至富蕴至阿勒	阿勒泰地区交通运输局	157,543.30	83,858.70	53.23%	待项目竣工决算完成质量缺陷期满后支付

项目名称	实施单位	预算数	执行数	资金执行率	未完成原因及分析
泰公路建设项目					
G331 线新甘界(红岭)至淖毛湖公路工程	哈密市交通运输局	11,388.07	11,388.07	100.00%	
G314 线喀什过境段公路建设项目	喀什地区交通运输局	6,513.00	3,408.11	52.33%	因项目交工验收未完成和审计核算工作未定案,部分单位尾款未支付,已向地区财政申请 2025 年资金使用计划,待资金使用计划下达后开始支付剩余资金。
国道 315 线民丰至洛浦段公路工程	和田地区交通运输局	453.19	453.19	100%	
国家区域性公路交通应急准备物资昌吉、叶城储备中心	自治区公路事业发展中心	207.25	0.00	0.00%	207.25 万元上缴财政
公路安全提升工程	阿图什公路管理局	579.00	0.00	0.00%	2024 年 6 月财政厅收回 2023 年结转的 579 万,2024 年以国道 315 线 K3005+839 处拉依勒克桥、K3013+275 处喀尔拉小桥、K3012+085 处喀尔贡小桥危旧桥梁改造工程项目名称再次申请 579 万元,于 2024 年 12 月拨付,尚未拨付。
四、五类桥梁、旧桥改造项目、公路安全提升工程	喀什公路管理局	4,000.00	4,000.00	100.00%	
G219 线恰热克至叶城公路工程项目	喀什地区交通运输局	231.00	231.00	100.00%	

项目名称	实施单位	预算数	执行数	资金执行率	未完成原因及分析
S238 红山口-十三间房-S328 线	哈密市交通运输局	120.85	120.85	100.00%	
“以奖代补”清算资金用于农村公路建设项目	伊犁哈萨克自治州交通运输局	226.03	226.03	100.00%	
“以奖代补”清算资金用于农村公路建设项目	阿勒泰地区交通运输局	760.02	350.60	46.13%	项目未进行竣工验收，后期将加快资金支付进度
“以奖代补”清算资金用于农村公路建设项目	乌鲁木齐市交通运输局	2,786.53	451.72	16.21%	因 2023 年农村公路“以奖代补”清算资金计划下达项目中东天山旅游公路项目为跨年项目，项目工期为 2023-2025 年，目前该项目正在有序推进当中，待项目完工后进行资金支付。
“以奖代补”清算资金用于农村公路建设项目	哈密市交通运输局	284.52	126.07	44.31%	项目未进行竣工验收，后期将加快资金支付进度
“以奖代补”清算资金用于农村公路建设项目	吐鲁番市交通运输局	100.33	100.33	100.00%	
“以奖代补”清算资金用于农村公路建设项目	巴音郭楞蒙古自治州交通运输局	3,610.88	2,704.53	74.90%	项目未进行竣工验收，后期将加快资金支付进度
“以奖代补”清算资金用于农村公路建设项目	阿克苏地区交通运输局	1,066.97	992.00	92.97%	剩余资金 2025 年用于农村公路
“以奖代补”清算资金用于农村公路(县级客运站及乡镇运输服务站)建设项目	伊犁哈萨克自治州交通运输局	1,081.00	302.30	27.96%	已向财政申请，计划 2025 年支付
“以奖代补”清算资金用于农村公路(县级客运站及乡镇运	博尔塔拉蒙古自治州交通运输局	0.82	0.82	100.00%	

项目名称	实施单位	预算数	执行数	资金执行率	未完成原因及分析
输服务站)建设项目					
“以奖代补”清算资金用于农村公路(县级客运站及乡镇运输服务站)建设项目	吐鲁番市交通运输局	280.00	153.50	54.82%	预计2025年全部支付完毕
“以奖代补”清算资金用于农村公路(县级客运站及乡镇运输服务站)建设项目	阿克苏地区交通运输局	60.00	10.24	17.07%	49.76万元上缴财政
乌鲁木齐国家综合货运枢纽补链强链项目	乌鲁木齐市交通运输局	40,000.00	16,356.15	40.89%	将会同市财政局研究提出资金分配调整计划并报自治区交通运输厅和财政厅审核，在保障资金分配合规的情况下，积极拨付剩余奖补资金，确保奖补资金使用取得实效。
车辆购置税收入补助地方资金用于普通省道建设项目	哈密市交通运输局	3,301.72	3,301.72	100.00%	
车辆购置税收入补助地方资金用于普通省道建设项目	喀什地区交通运输局	291.00	208.31	71.58%	已向泽普县财政申请资金使用计划，并提交资金支付申请，预计3月15日前全部支付。
车辆购置税收入补助地方资金用于农村公路建设项目	伊犁哈萨克自治州交通运输局	523.97	426.97	81.49%	项目尚未审计，未支付剩余工程款
车辆购置税收入补助地方资金用于农村公路建设项目	阿勒泰地区交通运输局	645.48	249.09	38.59%	计划2025年竣工结算后支付
车辆购置税收入补助地方资金用于农村公路建设项目	博尔塔拉蒙古自治州交通运输局	108.46	105.61	97.37%	结余资金，2024年6月20日已上缴财政

项目名称	实施单位	预算数	执行数	资金执行率	未完成原因及分析
车辆购置税收入补助地方资金用于农村公路建设项目	乌鲁木齐市交通运输局	506.10	506.10	100.00%	
车辆购置税收入补助地方资金用于农村公路建设项目	哈密市交通运输局	360.79	0.00%	0.00%	2025年5月开工支付
车辆购置税收入补助地方资金用于农村公路建设项目	吐鲁番市交通运输局	322.61	237.50	73.62%	预计2025年全部支付完毕
车辆购置税收入补助地方资金用于农村公路建设项目	巴音郭楞蒙古自治州交通运输局	1,128.68	932.22	82.59%	项目尚未审计，未支付剩余工程款
车辆购置税收入补助地方资金用于农村公路建设项目	阿克苏地区交通运输局	288.17	231.12	80.20%	剩余资金2025年用于农村公路
车辆购置税收入补助地方资金用于县级客运站及乡镇运输服务站建设项目	伊犁哈萨克自治州交通运输局	105.60	105.60	100.00%	
车辆购置税收入补助地方资金用于县级客运站及乡镇运输服务站建设项目	博尔塔拉蒙古自治州交通运输局	37.20	37.20	100.00%	
车辆购置税收入补助地方资金用于县级客运站及乡镇运输服务站建设项目	吐鲁番市交通运输局	243.00	83.50	34.36%	预计2025年全部支付完毕
合计		602,605.30	416,467.43	69.11%	

（四）绩效目标完成情况分析

1、绩效目标一：

（1）数量指标。

a. 财政部随文下达支持高速公路建设（公里）指标，指标值为318公里，实际完成318公里，完成率100.00%，偏差率0.00%。支持高速公路建设项目具体为：G0711乌鲁木齐至尉犁高速公路

318.00 公里，项目已按期完成年度投资任务。

b.财政部随文下达支持普通国道建设（公里）指标，指标值为 2667.70 公里，实际完成 2506.64 公里，完成率 93.96%，偏差率 6.04%。支持普通国道建设项目具体为：

实施单位全称	支持普通国道建设（公里）目标值	支持普通国道建设（公里）完成值
阿克苏地区交通运输局	52	52
阿克苏地区交通运输局	186	186
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	106	106
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	143	143
阿勒泰地区交通运输局	63	63
克州交通运输局	111	111
和田地区交通运输局	384	344
那巴公路	218	218
克州交通运输局	111	111
喀什地区交通运输局	159	159
和田地区交通运输局	118	77
伊犁州交通运输局	93	75.14
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	755.72	618.50
阿克苏运输局	243	243
合计	2742.72	2506.64

自治区下达支持普通国道建设 2742.72 公里，与中央下达公里数不一致，未完成的主要原因是自治区交通建设管理局 G219 线昭苏至温宿公路建设项目和 G577 线精河至伊宁项目建设工期

均为 5 年，目前仍在建设期;新疆维吾尔自治区交通建设管理局 G219 线温泉至霍尔果斯设计施工总承包合同段三、四、五标段于 2023 年 6 月 26 日签订合同，2024 年 12 月 16 日建设用地批复，导致第三、四、五标投资欠产。和田地区交通运输局因用地手续影响开工。

c.财政部随文下达支持公路安全提升工程项目（个）指标，指标值为 13 个，实际完成 13 个，完成率 100.00%，偏差率为 0.00%。具体为：

单位	项目名称
昌吉公路管理局	G216 (K599+000-K705+372) 公路安全提升工程
昌吉公路管理局	G312 (K4252+000-K4279+776) 公路安全提升工程
昌吉公路管理局	G312 (K4285+140-K4313+820) 公路安全提升工程
奎屯公路管理局	G217 (K565+000-K579+820) 公路安全提升工程
奎屯公路管理局	G217 (K585+690-K639+790) 公路安全提升工程
伊犁公路管理局	G217 (K673+000-K694+000) 公路安全提升工程
库尔勒公路管理局	G216 (K1142+950-K1160+730) 公路安全提升工程
库尔勒公路管理局	G218 (K674+236-K799+200) 公路安全提升工程
哈密公路管理局	G331 (K8220+000-K8256+800) 公路安全提升工程
哈密公路管理局	G335 (K2548+000-K2560+000) 公路安全提升工程
叶城公路管理局	G219 (K2553+000-K3211+755) 公路安全提升工程
阿勒泰公路管理局	G219 线 K367-K405 段公路安全设施精细化提升工程
哈密公路管理局	G335 线 K2745-K2803 段公路安全设施精细化提升工程

d.财政部随文下达支持公路灾害防治工程项目（个）指标，

指标值为 6 个，实际完成 6 个，完成率 100.00%，偏差率 0.00%。
具体为

单位	项目名称
奎屯公路管理局	G217 (K585+000-K604+000) 灾害防治工程
库尔勒公路管理局	G216 (1184+920-1186+620) 灾害防治工程
伊犁公路管理局	G217 线 K710-K758 段灾害防治工程
伊犁公路管理局	G217 线 K758-K790 段灾害防治工程
阿克苏公路管理局	G217 线 K932+100 至 979+910 段灾害防治工程
喀什公路管理局	G314 线 K1629 至 K1648 段灾害防治工程

e. 财政部随文下达支持四、五类桥梁及旧桥改造项目（个）指标，指标值为 6 个，实际完成 6 个，完成率 100.00%，偏差率 0.00%。具体为：

单位	项目名称
喀什公路管理局	G217 荒地桥危旧桥梁改造工程
喀什公路管理局	G217 艾力西湖桥危旧桥梁改造工程
喀什公路管理局	G217 库依拉一桥危旧桥梁改造工程
阿图什公路管理局	G315 拉依勒克桥危旧桥梁改造工程
阿图什公路管理局	G315 喀尔贡小桥危旧桥梁改造工程
阿图什公路管理局	G315 喀尔拉小桥危旧桥梁改造工程

f. 财政部随文下达年度全社会新改建普通省道和农村公路里程（公里）指标，指标值为 5710.00 公里，完成值为 6362.48 公里，完成率 111.43%，偏差率 11.43%。具体完成情况如下：

实施单位	实施单位	年度全社会新改建普通省道里程（公里）目标值	年度全社会新改建普通省道里程（公里）完成值
农村公路建设项目	伊犁州交通运输局	1300	1300
农村公路建设项目	塔城交通运输局	250	262.48
农村公路建设项目	阿勒泰地区交通运输局	450	450
农村公路建设项目	博州交通运输局	400	400
农村公路建设项目	昌吉州交通运输局	300	300
农村公路建设项目	乌鲁木齐市交通运输局	30	45.64
农村公路建设项目	哈密市交通运输局	150	139.38
农村公路建设项目	吐鲁番市交通运输局	150	230
农村公路建设项目	巴州交通运输局	1000	878
农村公路建设项目	阿克苏交通运输局	188	188
农村公路建设项目	喀什地区交通运输局	900	24.83
农村公路建设项目	喀什地区交通运输局	668	1287
农村公路建设项目	和田地区交通运输局	523	857.15
合计		6309.00	6362.48

自治区下达年度全社会新改建普通省道和农村公路里程 6309.00 公里，各单位按自治区下达目标执行，项目均已按期完成年度投资任务。

g. 财政部随文下达年度全社会新改增新增通三级及以上公路乡镇个数（个）指标，指标值为 1 个，完成值为 9 个，完成率 900.00%，偏差率 800.00%。自治区下达年度全社会新改增新增通三级及以上公路乡镇个数 9 个，具体为阿勒泰地区交通运输局 1 个，哈密市交通运输局 1 个，和田地区交通运输局 4 个，伊犁州交通运输局 1 个，喀什地区交通运输局 2 个，项目均已按期完成年度投资任务。

h.财政部随文下达年度全社会新增通硬化路较大人口规模自然村个数（个）指标，指标值为 30 个，完成值为 63 个，完成率 210.00%，偏差率 110.00%。自治区下达年度全社会新增通硬化路较大人口规模自然村个数 63 个，具体为伊犁州交通运输局 8 个，阿勒泰地区交通运输局 6 个，博州交通运输局 25 个，昌吉州交通运输局 10 个，巴州交通运输局 13 个，阿克苏地区交通运输局 1 个，项目均已按期完成年度投资任务。

（2）质量指标。

a.财政部随文下达资金使用合规性要求，指标值为是，实际完成值为 100.00%，完成率 100.00%，偏差率 0.00%。严格要求各项目实施单位遵守财务制度，规范会计核算，各市县车购税按照国库集中支付制度执行，对所有涉及车购税资金及地方投入资金全部实行财政直接支付。项目资金的使用严格执行国家财经法规和财务管理制度，专款专用。

b.财政部随文下达完工项目验收合格率，指标值为 100.00%，实际完成值为 100.00%，完成率 100.00%，偏差率为 0.00%。严格要求各项目实施单位规范验收程序，保证工程质量。

（3）时效指标。

a.财政部随文下达按期完成投资指标，指标值为是，实际完成值为 76.14%，完成率 76.14%，偏差率 23.86%。主要原因为部分单位未能按照计划完成投资任务，未达到资金支付条件，后期将从多个方面进行科学规划、严格管理、积极拨付剩余资金，确保项目资金使用取得实效。

（4）成本指标。

a.财政部随文下达项目支出符合概算批复的标准指标，指标值为是，完成值为 100.00%，完成率为 100.00%，偏差率为 0.00%。相关部门在预算管理、成本控制以及监督机制等方面的严格规范与有效落实，项目的顺利实施和经济社会效益的最大化提供了坚实保障。

（5）经济效益指标。

a.财政部随文下达对经济发展的促进作用指标，指标值为明显，完成值为 100.00%，完成率为 100.00%，偏差率为 0.00%。改善各地区的通行条件，促进当地经济社会发展。

（6）社会效益指标。

a.财政部随文下达基本公共服务水平指标，指标值为提升，实际完成值为提升，完成率为 100.00%，偏差率为 0.00%。项目实施坚持人民满意宗旨，较好地解决了沿线群众的出行，为当地的发展提供了良好的交通运输条件，为社会公众提供高品质、多元化、安全便捷的出行条件。

b.财政部随文下达公路安全水平指标，指标值为提升，实际完成值为提升，完成率为 100.00%，偏差率为 0.00%。随着公路建设投入的持续加大，特别是安全生命防护工程的实施，极大地提升了公路安全水平。

（7）生态效益指标。

a.财政部随文下达交通建设符合环评审批要求指标，指标值为符合，实际完成值为 100.00%，完成率 100.00%，偏差率为

0.00%。项目实施将绿色发展要求贯穿公路规划、设计、建设、运营、管理、服务全过程，着力推动建设资源节约、生态环保、节能高效、服务提升的绿色公路；进行环评的交通建设项目均符合环评审批要求。

（8）可持续影响指标。

a.财政部随文下达新改建项目适应未来一定时期内交通需求指标，指标值为 100.00%，实际完成 100.00%，完成率 100.00%，偏差率为 0.00%。新改建公路项目实施支持了自治区交通运输高质量发展，在项目设计寿命周期内将发挥重要的交通基础设施作用，交通运输发展的影响力将长期显现，适应未来一定时期内交通需求。

（9）服务对象满意度指标。

a.财政部随文下达改善通行服务水平群众满意度指标，指标值为 $\geq 80\%$ ，实际完成值为 82.73%，完成率为 100.00%，偏差率为 0.00%。改善通行服务水平的群众满意度完成情况较为理想，这主要得益于相关部门在服务优化、效率提升以及便民措施等方面的持续努力与创新。

2、绩效目标二：

（1）数量指标。

a.财政部随文下达抢通任务完成率指标，指标值为 100.00%，完成值为 100.00%，完成率为 100.00%，偏差率 0.00%。在抢通任务的执行过程中，取得了较为显著的成效，任务完成率保持在较高水平，最大限度地减少了因突发事件或故障造成的影响。

（2）时效指标。

a.财政部随文下达Ⅲ级公路突发事件抢通时间指标，指标值为 ≤ 48 小时，完成值为43小时，完成率为100.00%，偏差率为0%。Ⅲ级公路突发事件的抢通时间是衡量公路应急管理水平的指标。通过完善应急预案、加强资源配置、提升技术能力、强化部门协作等措施，可以有效缩短抢通时间，保障公路交通的安全与畅通，为经济社会发展和公众出行提供有力支撑。

（3）社会效益指标。

a.财政部随文下达基本公共服务水平指标，指标值为随断随抢，随抢随通，实际完成值为100.00%，完成率为100.00%，偏差率为0.00%。基本公共服务水平的提升充分体现了以人民为中心的发展理念，为促进社会公平、改善民生福祉奠定了坚实基础。

b.财政部随文下达公路安全通畅水平指标，指标值为提升，实际完成值为提升，完成率为100.00%，偏差率为0.00%。随着公路建设投入的持续加大，特别是安全生命防护工程的实施，极大地提升了公路安全水平。

（4）服务对象满意度指标。

a.财政部随文下达可乘人员认可度指标，指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为90%，完成率为100.00%，偏差率为0.00%。不断改进服务流程，提升服务质量，进一步增强了乘客的满意度和认可度。

3、绩效目标三：

（1）数量指标。

a.财政部随文下达支持城市实施国家综合货运枢纽补链强链(个)指标,指标值为1个,完成值为1个,完成率100.00%,偏差率0.00%。以国家综合货运枢纽补链强链工作为抓手,进一步优化物流网络布局,提升服务效能,为构建现代物流体系、服务经济社会发展作出新的更大贡献。

b.财政部随文下达支持新增或改扩建集疏运线路项目个数(个)指标,指标值为 ≥ 2 个,完成值为4个,完成率100.00%,偏差率0.00%。贯彻落实国家“十四五”现代综合交通运输体系发展规划,加快推进交通基础设施建设,积极推进集疏运线路项目的新增及改扩建工作。

c.财政部随文下达新增或改造综合货运枢纽项目个数(个)指标,指标值为 ≥ 6 个,完成值为6个,完成率为100.00%,偏差率0.00%。通过科学规划与合理布局,综合货运枢纽不仅降低了物流成本,还减少了运输过程中的能源消耗和环境污染,从而推动绿色物流发展。

(2) 质量指标。

a.财政部随文下达打造综合货运枢纽的多式联运类型指标,指标值为优先支持公铁联运型,完成值为100.00%,完成率为100.00%,偏差率为0.00%。

(3) 效率指标。

a.财政部随文下达投资计划完成率指标,指标值为序时进度,完成值为0.00%,完成率为0.00%,偏差率为100.00%。主要原因为正在对2024年度乌鲁木齐市国家综合货运枢纽补链强

链项目进行年度绩效考评，年度核定投资金额正在审定中。

b.财政部随文下达重点枢纽多式联运换装 1 小时完成率指标，指标值为 $\geq 90\%$ ，完成值为 0.00%，完成率为 0.00%，偏差率为 100.00%，主要原因为正在对 2024 年度乌鲁木齐市国家综合货运枢纽补链强链项目进行年度绩效考评，重点枢纽多式联运换装 1 小时完成率正在审定中。

c.财政部随文下达货物吞吐量年均增长率(%)指标，指标值为 $\geq 2\%$ ，完成值为 0.00%，完成率为 0.00%，偏差率为 100.00%，主要原因为正在对 2024 年度乌鲁木齐市国家综合货运枢纽补链强链项目进行年度绩效考评，货物吞吐量年均增长率正在审定中。

d.财政部随文下达多式联运量指标，指标值为有所增加，完成值为 0.00%，完成率为 0.00%，偏差率为 100.00%，主要原因为正在对 2024 年度乌鲁木齐市国家综合货运枢纽补链强链项目进行年度绩效考评，货物吞吐量年均增长率正在审定中。

（4）成本指标。

a.财政部随文下达多式联运运输成本降低指标，指标值为成本有所降低，实际完成值为 100.00%，完成率 100.00%，偏差率为 0.00%。积极推动多式联运的信息化、智能化发展，利用大数据、物联网等技术手段优化运输路径规划、提高运输效率，进一步降低了运营成本。

（5）经济效益指标。

a.财政部随文下达吸引带动社会投资作用指标，指标值为作

用明显，实际完成值为 100.00%，完成率为 100.00%，偏差量为 0.00%。在吸引和带动社会投资方面取得的显著成效，不仅为经济社会发展注入了强劲动力，也为实现高质量发展奠定了坚实基础。

b.财政部随文下达枢纽经济产值(亿元)指标，指标值为 ≥ 25.50 亿元，实际完成值为 0.00 亿元，完成率为 0.00%，偏差率为 100.00%，主要原因为正在对 2024 年度乌鲁木齐市国家综合货运枢纽补链强链项目进行年度绩效考评，下达枢纽经济产值正在审定中。

（6）社会效益指标。

a.财政部随文下达社会发展贡献指标，指标值在保通保畅、应急保障、疫情防控、安全稳定等方面发挥了重要作用，实际完成值为 0.00%，完成率为 0.00%，偏差率为 100.00%，主要原因为正在对 2024 年度乌鲁木齐市国家综合货运枢纽补链强链项目进行年度绩效考评，社会发展贡献正在审定中。

（7）生态效益指标。

a.财政部随文下达绿色低碳发展指标，指标值为推广应用一批清洁能源、更新清洁能源装备，实际完成值为 0.00%，完成率为 0.00%，偏差率为 100.00%，主要原因为正在对 2024 年度乌鲁木齐市国家综合货运枢纽补链强链项目进行年度绩效考评，绿色低碳发展指标正在审定中。

（8）可持续影响指标。

a.财政部随文下达地方建立工作机制指标，指标值为

“是，定期调度和协调解决问题”，实际完成值为 100.00%，完成率为 100.00%，偏差率为 0.00%。地方政府高度重视工作机制的建立与完善，通过成立专项工作领导小组、明确职责分工以及制定详细的工作方案，确保了各项工作有序推进。

b.财政部随文下达城市间、企业间合作情况（城市群）指标，指标值为相关城市政府间形成合作机制，跨区域、跨方式、上下游之间规模企业形成合作，实际完成值为 0.00%，完成率为 0.00%，偏差率为 100.00%，主要原因为正在对 2024 年度乌鲁木齐市国家综合货运枢纽补链强链项目进行年度绩效考评，城市间、企业间合作情况（城市群）指标正在审定中。

c.财政部随文下达一体化运营组织水平指标，指标值为采取一体化运营组织措施，实际完成值为 0.00%，完成率为 0.00%，偏差率为 100.00%，主要原因为正在对 2024 年度乌鲁木齐市国家综合货运枢纽补链强链项目进行年度绩效考评，一体化运营组织水平指标正在审定中。

（9）服务对象满意度指标。

a.财政部随文下达使用服务的企业满意度指标，指标值为 $\geq 80\%$ ，实际完成值为 80.00%，完成率为 100.00%，偏差率为 0.00%。在服务质量、运营效率以及客户体验等方面的做到持续优化与提升。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离的绩效目标

1、未完成的数量指标

支持普通国道建设（公里）指标未完成的原因是自治区交通建设局 G219 线昭苏至温宿公路建设项目和 G577 线精河至伊宁项目建设工期均为 5 年，目前仍在建设期；新疆维吾尔自治区交通建设管理局 G219 线温泉至霍尔果斯设计施工总承包合同段三、四、五标段于 2023 年 6 月 26 日签订合同，2024 年 12 月 16 日建设用地批复，导致第三、四、五标投资欠产。和田地区交通运输局因用地手续影响开工，未完成投资目标。

2、完成率超出 30%及以上指标

财政部下达年度全社会新改增新增通三级及以上公路乡镇个数（个）指标 1 个，自治区分解下达指标的目标值为 9 个，各地州在 2024 年度均已完成自治区分解下达的指标，完成情况较好。

财政部随文下达年度全社会新增通硬化路较大人口规模自然村个数（个）指标 30 个，自治区分解下达指标的目标值为 63 个，各地州在 2024 年度均已完成自治区分解下达的指标，完成情况较好。

3、预算资金执行率较低

2024 年车辆购置税整体预算资金执行率为 86.87%，执行率不高，主要原因为乌鲁木齐交通运输局 2024 年车辆购置税收入补助地方（第十四批）资金 30,668.00 万元，正在进行 2024 年度乌鲁木齐市国家综合货运枢纽补链强链工作的年度绩效评价工作，投资金额正在审定中，执行率为 0.00%；阿勒泰地区交通运输局 2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）资金

1,466.00 万元，前期手续较为复杂，办理时间较长，暂未开工建设，执行率为 0.00%；阿克苏交通运输局 2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第三批）资金 49,591.00 万元，未及时拨付相关项目资金，执行率为 3.82%。后期将合理计划项目建设进度，加快推进项目前期手续办理，保质保量完成施工任务及项目验收工作，发挥既定效益，完成资金支付。

（二）下一步改进措施

1、项目实施过程中存在的不足

a.绩效运行监控需进一步改善。从项目支出预算执行进度和绩效目标完成程度实施的“双监控”情况来看，部分单位在项目组织、管理、实施等方面仍然存在薄弱环节，存在项目实施进度迟缓、项目资金支出迟缓等问题，需进一步加强对预算执行的动态监管和过程控制，及时纠偏，督促项目实施推进。

b.绩效管理结果应用需进一步增强。持续加大绩效“全过程”管理力度，强化预算绩效管理结果应用机制，是推进全面实施预算绩效管理改革，充分发挥绩效监管作用的重要保障，需进一步强化绩效管理结果应用，增强部门单位“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，更好发挥财政资金使用效益。

2、下一步工作实施改进措施

a.做好绩效管理有关工作，要进一步提高认识，做好绩效评价发现问题的整改工作，推进绩效管理的全过程和全覆盖，充分发挥绩效自评自我检视，发现并推动解决问题的作用。

b.加强对项目实施进度的监管，确保项目按计划进度完成。

一是组织各单位建立项目进度计划,包括项目可行性研究、环评、施工、竣工验收、工程结算等重要节点的工作用时,同时组织单位编制项目整体实施方案,单位可根据该项目计划和实施方案及时追踪项目各环节完成情况,对于拖延环节及时作出相应对策。二是加强实施项目检查、跟踪等控制措施的力度,把对项目的监督管理工作执行到位,在项目实施过程中注重目标管理,根据申报设定的目标来跟踪项目的实施,并在目标发生偏离时及时纠正,以促使目标按时完成。

c.加强对项目执行的监督及绩效考核。进一步细化绩效考核评价制度,定时考核项目资金的执行进度,在系统内以适当形式通报,确保按时完成年度工作计划。对绩效自评结果与实际情况出入较大或绩效较差的地区,在下一年度分配相关资金时予以从严、从紧考虑。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一)按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号文)规定,单位自评标准是:预算执行10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。经自评:

1.关于提前下达2024年车辆购置税收入补助地方资金预算(第一批)的通知2,184,164.00万元、关于提前下达2024年车辆购置税收入补助地方资金预算(第三批)的通知268,728.00万元、关于下达2024年车辆购置税收入补助地方资金预算(第三批)的通知151,910.00万元,自评得分为86.60分,其中:预算执行8.78

分、产出指标 50 分、效益指标 27.82 分、服务对象满意度 10 分，自评结果为“优”。

2.关于下达 2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算(第一批)的通知用于公路灾毁抢修保通项目，自评得分为 98.93 分，其中：预算执行 8.93 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分，自评结果为“优”。

3.关于下达 2024 年车辆购置税收入补助地方（第十四批）的通知乌鲁木齐市国家综合货运枢纽补链强链项目，因 2024 年度乌鲁木齐市国家综合货运枢纽补链强链项目正在进行年度绩效考评，项目未开展，故不参与评分。

（二）2023 年度车辆购置税收入补助地方资金绩效自评按照自治区财政厅预算下达文件中下达各实施单位的绩效目标开展自评绩效，由部门单位逐一审查厅属各单位及各地州市交通运输局自评材料，综合计算，汇总得出绩效评价结果并对绩效自评发现的问题及时整改。自评中发现部分单位对自评工作的重视性不够，存在拖延上报资料的问题，针对此问题拟加强绩效管理工作，发挥自评工作的检视作用。

（三）评价结果将在自治区交通运输厅、自治区财政厅门户网站进行公式公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

在巡视、审计和财政监督中未发现问题。

六、附件

附件 1：关于提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方资

金预算(第一批)的通知 2,184,164.00 万元、关于提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算(第三批)的通知 268,728.00 万元、关于下达 2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算(第三批)的通知 151,910.00 万元绩效自评表

附件 2：关于下达 2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算(第一批)的通知用于公路灾毁抢修保通项目绩效自评表

附件 3：关于下达 2024 年车辆购置税收入补助地方（第十四批）的通知乌鲁木齐市国家综合货运枢纽补链强链项目绩效自评表

附件 1.关于提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算(第一批)的通知 2,184,164.00 万元、关于提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算(第三批)的通知 268,728.00 万元、关于下达 2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算(第三批)的通知 151,910.00 万元绩效自评表

转移支付（项目） 名称	车辆购置税收入补助地方资金			
中央主管部门	交通运输部			
地方主管部门	自治区交通运输厅	资金使用单位	各地州市交通运输局、自治区交通运输厅厅属单位	
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A*100.00%）
	年度资金总额	2,944,892.89	2,586,167.47	87.82%
	其中：中央财政资金	2,604,802.00	2,286,432.42	87.78%
	地方资金	3,832.89	3,632.89	94.78%
	其他资金	336,258.00	294,763.00	87.66%
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施

			分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			
			下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。			
			拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			
			使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			
			执行准确性	照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。			
			预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。			
			支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务				新疆 2024 年较好完成全年高速公路建设、国省干线公路建设、农村公路建设、客运站场等建设目标任务。为全区经济稳增长作出了重要贡献；持续改善农村交通，交通运输脱贫攻坚成效显著；取消了高速公路省级收费站并实现平稳运行；公路等级水平不断提升，公路安全防护水平显著提高，安全基础设施明显改善，通行服务水平持续提升，为全区经济社会高质量发展提供了更加有力的交通运输支撑保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	支持高速公路建设（公里）	318	318		
			支持普通国道建设（公里）	2667.70	2506.635		
			支持公路安全提升工程（个）	13	13		
			支持公路灾害防治工程项目（个）	6	6		
			支出四、五类桥梁及旧桥改造项目（个）	6	6		
			年度全社会新改建普通省道和农村公路里程（公里）	5710	6362.48		

			年度全社会新增通三级及以上公路乡镇个数（个）	1	9	
			年度全社会新增通硬化路较大人口规模自然村个数（个）	30	63	
		质量指标	资金使用合规性	是	100%	
			完工项目验收合格率	100.00%	100%	
		时效指标	按期完成投资	是	76.14%	
		成本指标	项目支出符合概算批复的标准	是	100.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100.00%	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	100.00%	
			公路安全通畅水平	提升	100.00%	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	100.00%	
		可持续影响指标	新改建公路项目未来一定时期内交通需求	100.00%	100.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	82.73%	
说明	无。					

附件 2：关于下达 2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算(第一批)的通知用于公路灾毁抢修保通项目绩效自评表

转移支付（项目）名称			车辆购置税收入补助地方资金				
中央主管部门			交通运输部				
地方主管部门			自治区交通运输厅		资金使用单位	各地州市交通运输局、自治区交通运输厅厅属单位	
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A*100.00%）	
			年度资金总额	1,500.00	1,339.16	89.28%	
			其中：中央财政资金	1,500.00	1,339.16	89.28%	
			地方资金	0.00	0.00		
			其他资金	0.00	0.00		
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			
			下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。			
			拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			
			使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			
			执行准确性	照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。			
			预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。			
			支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。			
总体目标完成情况		总体目标			全年实际完成情况		
		支持抗震救灾公路抢通保通工作			支持抗震救灾公路抢通保通工作		
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
		产出指标	数量指标	抢通任务完成率	100.00%	100.00%	
			时效指标	III级及以下公路突发事件抢通时间	≤48小时	43小时内	
			社会效益指标	基本公共服务水平	随断随抢，随抢随通	100.00%	
				公路安全通畅水平	提升	100.00%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员认可度	≥90%	90%	
说明		无。					

附件 3：关于下达 2024 年车辆购置税收入补助地方（第十四批）的通知乌鲁木齐市国家综合货运
枢纽补链强链项目绩效自评表

转移支付（项目） 名称			车辆购置税收入补助地方资金			
中央主管部门			交通运输部			
地方主管部门			自治区交通运输厅		资金使用单位	各地州市交通运输局、 自治区交通运输厅厅 属单位
资金投入情况（万 元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A*100.00% ）
			年度资金总额	30,668.00	0.00	0.00%
			其中：中央财政资金	30,668.00	0.00	0.00%
			地方资金	0.00	0.00	0.00%
			其他资金	0.00	0.00	0.00%
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		
			下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。		
			拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		
			使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		
			执行准确性	照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。		
			预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。		
			支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。		
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	深入实施2024年国家综合货运枢纽补链强链工作，建设一批枢纽扩能改造及集疏运体系项目，提升部分多式联运服务水平，引导建立一体化运行机制，达到提高循环效率、增强循环动能、降低循环成本的目标。				将加快对2024年度乌鲁木齐市国家综合货运枢纽补链强链工作的年度绩效评价工作，审核确定后，加快资金的执行力度。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持城市实施国家综合货运枢纽补链强链(个)	1	1	2024年度乌鲁木齐市国家综合货运枢纽补链强链项目正
			新增或改扩建集疏运线路	≥4	=2	

			项目个数(个)			在进行年度绩效考评
			新增或改造综合货运枢纽项目个数(个)	≥6	=6	
		质量指标	打造综合货运枢纽的多式联运类型	优先支持公铁联运	100.00%	
		效率指标	投资计划完成率	序时进度	0.00%	
			重点枢纽多式联运换装1小时完成率	≥90%	0.00%	
			货物吞吐量年均增长率(%)	≥2%	0.00%	
			多式联运年增长率	有所增加	0.00%	
	成本指标	经济成本指标	多式联运运输成本降低	成本有所降低	100.00%	
	效益指标	经济效益指标	吸引带动社会投资作用	作用明显	100.00%	
			枢纽经济产值(亿元)指标	≥25.50亿元	0.00%	
		社会效益指标	社会发展贡献	在保通保畅、应急保障、疫情防控、安全稳定等方面发挥了重要作用。	0.00%	
		生态效益指标	绿色低碳发展	推广应用一批清洁能源、更新清洁能源装备	0.00%	
		可持续影响指标	地方建立工作领导机制	是,定期调度和协调解决问题	100.00%	
			城市间、企业间合作情况(城市群)	相关城市政府间形成合作机制,跨区域、跨方式、上下游之间规模企业形成合作	0.00%	
			一体化运营组织水平	采取一体化运营组织措施	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用服务的企业满意度	≥80%	80%	
说明	无。					

抄送：财政部经济建设司，财政部新疆监管局，自治区财政厅，
本厅领导，厅综合规划处、公路管理处、农村公路管理处，
存档。

新疆维吾尔自治区交通运输厅办公室

2025 年 4 月 3 日印发
